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 筑⻄市橋梁⻑寿命化計画の概要 
 計画の背景 

筑⻄市（以下、「本市」といいます。）が管理する橋梁の多くは、近い将来⼤量の橋梁が⾼齢
化していくことになり、維持、修繕、架替えに要する費⽤の増⼤が課題になります。本市で
は、従来の対症療法型(損傷が⾒られたら直す)の管理から、計画的に修繕する予防保全型に切
り替えていくことを⽬的に、橋⻑ 15m 以上の橋梁（61 橋）、緊急輸送道路に位置する橋梁（12
橋）を対象として、「道路橋⻑寿命化修繕計画（以下、「既計画」といいます。）」を 2019 年度
に策定しています。 

今回、2019 年度〜2022 年度に実施した定期点検結果並びに事業結果を受けて、既計画を
⾒直し、本市が管理する 15m 未満の⼩規模な橋梁を含む全橋梁（876 橋）を対象に「橋梁⻑
寿命化修繕計画（以下、「本計画」といいます。）」を策定しました。 

 
図 １-1 本市の取組状況 

 本計画の位置づけと計画期間 
本市を含む筑⻄広域市町村圏事務組合(※結城市、筑⻄市、桜川市から構成)では、平成 25

年 11 ⽉に国が定めた「インフラ⻑寿命化基本計画（インフラ⽼朽化対策の推進に関する関係
省庁連絡会議決定）」に基づき、公共施設等のあり⽅について検討を進め、公共施設等を通じ
た持続可能な⾏政サービスの確保を⽬的とした⾏動計画である「公共施設等総合管理計画」
を定めています。 

本計画は、上記計画を踏まえた橋梁の個別施設計画として、より具体的な対応⽅針を⽰す
ものです。また、本計画では、50 年間（2023 年度〜2072 年度）を⾒据えるとともに、今後
10 年間の具体的な事業計画を⽰します。 

 
図 １-2 筑⻄市橋梁⻑寿命化計画の位置づけ  
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 橋梁管理の現状と課題 
 管理橋梁の現況 
 構造形式・橋⻑ 

管理橋梁 876 橋のうち、横断歩道橋を除く 872 橋の橋種は、コンクリート橋が約 9 割、鋼
橋が約１割を占めています。上部⼯構造形式は、プレテン PC 床版、RC 床版、RC 溝橋が多
くを占めていますが、本市の特徴としてプレキャスト RCT 桁が多いことも挙げられます。ま
た、RC 版・PC 版のように⽔路に乗せたような橋梁等が存在します。 

15m 以上の橋梁は 65 橋、その他 811 橋は 15m 未満の橋梁です。 
 

 
図 ２-1 橋種の割合 

 
図 ２-2 橋⻑別の割合 

 

 
図 ２-3 上部構造形式別の割合 

 
 交差状況 

管理橋梁の多くが市内を流れる⼀級河川及び⽀川・⽔路等に架かっており、市⺠⽣活や都
市機能を⼤きく⽀えています。また、JR ⽔⼾線、真岡鉄道を跨ぐ橋梁が４橋、道路を跨ぐ橋
梁が 11 橋あり、社会・経済的に重要な役割を果たしている橋梁もあります。 
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 建設年度 
 建設年度分布 

管理橋梁 876 橋のうち、771 橋（約 90%）の建設年が不明となっています。本市では、農
地に架かる⼩規模な橋梁が多く、ほとんどが⼟地改良の年代に建設されたものが多いと想定
されます。 

また、架設年代が判明している橋梁の中で 1970 年代〜1990 年代に建設された橋梁の割合
が多く、2000 年代以降に建設された橋梁の割合は少ないため、本市において新設する橋梁の
割合は少ない状況です。 

 

 
図 ２-4 橋梁建設年度分布状況 

 
 経過年数別割合 

建設年度が不明である橋梁を除いた 105 橋について、建設後経過年数別の割合及び建設後
50 年以上経過した橋梁割合の推移を以下に⽰します。 

50 年を経過する橋梁は現在 41 橋ですが、20 年後にはその割合は急激に増加し、30 年後に
は 96％を占めることとなります。 

 
 

 
図 ２-5 建設後経過年数別の割合 

 

 
図 ２-6 建設後 50 年以上経過する橋梁の割合推移 
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

 橋梁の健全性 
本市では、既計画策定後、計画に基づく修繕を進めるとともに、2014 年度から法令に基づ

いた定期点検を 5 年に 1 回実施し、健全性の診断を⾏っています。 
 本計画策定時に対象橋梁が増えていることもあり、割合としては劣化傾向にあります。ま
た、早期の監視・対策を要するⅢ判定（早期措置段階）の橋梁が全体の 10%を占めています。 

 
表 ２-１．健全性の判定区分 

区分 定義 
Ⅰ 健全 構造物の機能に⽀障が⽣じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に⽀障が⽣じていないが、予防保全の観点から
措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に⽀障が⽣じる可能性があり、早期に措置を講
ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に⽀障が⽣じている、⼜は⽣じる可能性が著し
く⾼く、緊急に措置を講ずべき状態 

（資料：道路橋定期点検要領 平成 31 年 2 ⽉ 国⼟交通省道路局） 

  
図 ２-7 前回計画時・本計画時点の点検結果 
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図 ２-8 ⼩規模橋梁の代表的な損傷 

  

Ⅰ, 22橋, 

30%

Ⅱ, 48橋, 

66%

Ⅲ, 3橋, 

4%

既計画橋梁

73橋

Ⅰ, 127橋, 

14%

Ⅱ, 662橋, 

76%

Ⅲ, 87橋, 

10%

管理

橋梁数

876橋



 

- 5 - 

 

〈参考：Ⅲ判定橋梁の精査〉 
最新の定期点検の結果から、Ⅲ判定と診断された橋梁に対して、点検調書等の情報から健

全性の精査を実施しました。精査の結果、筑⻄市においてⅢ判定が最も多い構造形式は、プ
レキャスト RCT 桁橋でした。 

なお、これらの精査は、本計画の策定にあたり、⻑寿命化の基本⽅針を策定するために⾏
いました。計画策定後に実施する定期点検時に、精査結果を点検調書に反映する予定です。 

 

  
図 ２-9 Ⅲ判定橋梁の⾒直し結果（左：⾒直し前 右：⾒直し後） 

 

 
図 ２-10 ⾒直しの前後でⅢ判定が最も多かったプレキャスト RCT 桁橋 
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 橋梁維持費および管理体制 
これまでの橋梁維持費の平均額は、平均額は約 2 億円となっています。今後⽼朽化する橋

梁が急激に増加、維持管理橋梁数の増加により膨⼤な維持管理費が発⽣することが予想され
ます。本市の⼈⼝は、20 年後には 20％程度の⼈⼝減少が⾒込まれており、中⻑期的な⾒通し
を踏まえた、計画的な維持管理が求められています。 

現在の、道路維持課の橋梁担当職員は、3 名であり、今後、橋梁維持管理に従事する技術職
員がいないことも想定される状況です。その中で、委託業者による点検結果の⾒直しや、職
員による直営点検も試⾏しています。 

 

 
図 ２-11 ⼟⽊費予算に含まれる橋梁維持費の推移 

 
 橋梁の修繕状況 

直近点検・設計・⼯事の実施状況を以下に⽰します。管理費の内訳としては、橋⻑ 15m 以
上の維持補修費が 1.5~1.6 億円、設計費⽤(橋⻑ 15m 以上)が 1 千万円、点検費⽤が 5 千万円
となっています。また、本市においては維持⼯事を活⽤し、健全性ⅡおよびⅢの橋⻑ 15m 未
満の橋梁を中⼼に維持⼯事を実施しており、その対策費⽤が約 1 千万円となっています。 

本計画では、法令点検の対象となる橋⻑ 2m 以上の橋梁全てを対象とし、定期点検結果に
基づいた計画を策定することが必要となるため、維持管理に係る予算、更新費および⼈⼿不
⾜が⾒込まれます。 

  

  
図 ２-12 修繕⼯事の実績費⽤ 図 ２-13 補修済橋梁 
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表 ２-２ 維持⼯事における橋梁の補修履歴 

 
 

 
 

 

 
 

 
図 ２-14 洗堀対策 図 ２-15 断⾯修復 

 
⼀⽅で、道路メンテナンス年報（令和 2 年度・⼆巡⽬）より、措置の進捗状況は、直近 5 年

では全国の状況と⽐べて完了率 12%（全国平均 16％）および着⼿率 0%（全国平均 40%）と
なっており、低い状態となっています。これは、判定区分Ⅲとされた橋梁の⼤半が 15m 未満
の計画対象橋梁であり、既計画（15m 未満）では、計画に措置⽅針が謳われていないため、
修繕が進みにくい状況です。 

 

橋梁名 橋⻑ 幅員 判定区分 補修年度 補修内容
農免橋 10.5 8.1 Ⅱ R2 親柱補修
関本橋 9 6.8 Ⅱ R2 断⾯補修
浅間橋 9 11 Ⅱ R2 橋台部の舗装擦り付け
鷹場橋 8 7.1 Ⅱ R2 舗装補修（橋⾯防⽔はなし）
下4B-325-1号橋 6.3 4.6 Ⅱ R2 洗堀対策（法⾯コンクリート）
下4B-102-1号橋 6.3 4.6 Ⅱ R2 洗堀対策（法⾯コンクリート）
下4B-111-1号橋 6.3 4.6 Ⅱ R2 洗堀対策（法⾯コンクリート）
下4B-179-1号橋 6.3 6.9 Ⅱ R2 洗堀対策（法⾯コンクリート）
下1B-56-1号橋 5.9 5.3 Ⅲ R2 断⾯補修、洗堀対策（法⾯コンクリート）
明8-0651-1号橋 5.5 1.8 Ⅲ R2 ⽯橋からＰＣ橋に架け替え
明8-1228-1号橋 5.6 4.6 Ⅱ R2 洗堀対策（法⾯コンクリート）
明6-0004-2号橋 5.4 4.6 Ⅱ R2 洗堀対策（法⾯コンクリート）
下2B-129-1号橋 5.3 4.7 Ⅱ R2 洗堀対策（法⾯コンクリート）
明8-1224-1号橋 5.3 4.6 Ⅱ R2 洗堀対策（法⾯コンクリート）
浅間橋 4.6 4.5 Ⅱ R2 橋台部の舗装擦り付け
下1B-130-1号橋 3.5 4 Ⅲ R2 断⾯補修、洗堀対策（法⾯コンクリート）
下1B-131-1号橋 3.5 4 Ⅱ R2 洗堀対策（法⾯コンクリート）
下1B-312-1号橋 2.1 5 Ⅲ R2 床版橋架け替え
下5B-825-1号橋 8.2 35.2 Ⅱ R3 漏⽔対策（カルバート⽬地不良）
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表 ２-3 措置が必要と診断された施設の修繕状況 

 
（出典：令和 2 道路メンテナンス年報より） 

 
 橋梁の情報管理 

データの管理（点検・補修データ）は、個別の Excel や紙ベースで管理しているため、現場
での内容確認やデータ管理等に時間を要しています。また、橋梁台帳や「全国道路施設点検
データベース」に⼊⼒されたデータの整合が取れておらず、情報管理が煩雑になっています。 

 
 橋梁管理における改善⽅針 

橋梁管理に関する現況と課題を踏まえて、⻑寿命化修繕計画の策定にあたり、橋梁管理に
おける主な改善⽬的を明確にしたうえで、課題と改善⽬的・改善⽅策の対応について整理し
ました。橋梁維持管理の改善を段階的に取り組んでいきます。 

 

 
図 ２-16 改善⽅針 

 
 

課 題 改善⽬的 改善⽅策

着実な措置

点検結果の
精度・バラつき

管理⽅針

健全性の回復と
着実な措置の実施

管理体制

新たな管理⽅針の導⼊

包括的⺠間委託の検討

・維持⼯事や委託による補修を実施すべき橋梁の明確化
・集約・撤去の⽅針検討

⇒措置を実施すべき橋梁を明確にする

効率的な維持管理計画
の運⽤

直営点検・補修の実施

⇒包括的⺠間委託により、健全性の⾒直し回数の減少や今後、
技術職員ではなく⼀般職員が橋梁維持管理を実施した際も対
応が可能となる。

予算制約の中での
効率的な管理

情報の⼀元管理 点検・補修結果の効率的な蓄積を⽀援する新技術の活⽤

予算不⾜

情報管理
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 橋梁の維持管理⽅針 
 基本⽅針 

本市の橋梁管理の課題（維持管理体制の⼈員不⾜、⽼朽化した橋梁の急激な増加、維持管
理費の増⼤等）を解決するために、以下の維持管理⽅針のもと、全管理橋梁を対象に⻑寿命
化修繕計画を策定し、計画に基づく取組を推進することで、効果的かつ効率良く橋梁維持管
理を実施していくことを⽬指していきます。 
 

橋梁の維持管理基本⽅針 
① 道路交通の安全性確保・社会的な経済影響損失の低減 

従来の事後的な修繕よりも、早期の補修を実施することで安全性を確保します。 

② 今後増⼤する維持修繕・架替費⽤の縮減・平準化 
予防保全により、ライフサイクルコストを縮減し、⼤規模な修繕や架替えの集中を回避
します。 

③ 社会情勢に応じた改善による管理の効率化 
橋梁の集約・再編の検討を推進し、社会情勢の変化や利⽤者ニーズに対応します。 

④ 新技術活⽤による事業の効率化 
新技術の活⽤により、事業の効率化と管理費⽤の縮減を⽬指します。 

 
重点的取り組み⽅針 

① 維持⼯事による簡易修繕の実施 
本市では、橋梁の補修⼯事に加え、維持⼯事による簡易修繕を実施します。それにより、
補修設計費の削減や、⼩規模橋梁の延命化を図ります。 

② 維持管理シナリオの設定による橋梁別の対策時期の決定 
5 つの維持管理シナリオに橋梁を分類し、メリハリのある計画的な維持管理を実施しま
す。また、劣化を前提とした維持管理区分を作成することで、直近の補修費⽤等の削減
を⽬指します。 
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 維持管理区分と対象橋梁 
本市の橋梁は、橋梁によって橋⻑等の構造条件や、環境条件がさまざまとなっています。

全てを同じ⽔準で管理することは効率的ではないため、地形的条件、道路ネットワークの重
要度等を考慮して、「予防保全型」、「早期措置型」ならびに「観察保全型」の 3 つの維持管理
シナリオに分類します。さらに、「早期措置型」は、第三者被害の観点や、実施する補修⽅法
に応じてそれぞれ３つに分類し、各特性に応じた維持管理を実施するものとします。 

 
表 ３-１ 5 つの管理区分 

管理区分 管理⽔準 管理⽅針 

予防保全型 Ⅱ 
第三者被害への影響が⽐較的⼤きい橋梁に対して、予防
保全対策を実施 

早期 
措置型 

Ⅰ型 Ⅲ- 簡易修繕で対応できる段階にて維持⼯事を実施 

Ⅱ型 Ⅲ 
所定の劣化段階に⾄った時点で措置(設計による修繕⼯
事)を実施 

Ⅲ型 Ⅲ+ 劣化は許容し、簡易修繕を前提に維持管理を実施 
観察保全型 Ⅳ 架替や撤去を前提として、最⼩限の維持管理を実施 

 

 
図 ３-1 健全性区分の判定フロー 

表 ３-２ 維持管理シナリオの設定条件 
管理区分 グルーピング 橋梁数 

予防保全型 
橋⻑ 15m 以上の橋梁 
横断歩道橋、緊急輸送道路に位置する橋梁 

77 橋 

早期 
措置型 

Ⅰ型 
上 記 を 除
く 15m 未
満の橋梁 

プレテン PC 床版橋、プレテン PCT 桁 277 橋 
Ⅱ型 鋼橋、複合橋、溝橋 244 橋 

Ⅲ型 
プレキャスト RCT 桁橋／RCT 桁橋 
プレキャスト RC 床版橋／RC 床版橋 

262 橋 

観察保全型 
PC 版／RC 版、⽯橋 
通⾏不可の橋梁 

16 橋 

 

損傷状況の把握

緊急対応 道路橋の機能
に⽀障

Ⅳ

YES

補修等

耐荷性能に
影響

NO NO

YES
NO

YES YES

Ⅲ+ Ⅱ Ⅰ

NO

健全性
区分 Ⅲ

耐久性への
影響

Ⅲ-

YES
NO
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図 ３-2 予防保全型の管理⽅針イメージ 図 ３-3 早期措置Ⅰ型の管理⽅針イメージ 

 
図 ３-4 早期措置Ⅱ型の管理⽅針イメージ 図 ３-5 早期措置Ⅲ型の管理⽅針イメージ 

 
図 ３-6 観察保全型の管理⽅針イメージ 

  

健全度

供⽤年数

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
⽬標管理レベル

(25年)
予防保全型による寿命100年まで延命化

事後保全型の寿命(75年)

計画策定時

修繕計画

健全度

供⽤年数

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ ⽬標管理レベル

(25年)

早期の簡易修繕により、
予防保全型と同様の延命効果

事後保全型の寿命(75年)

計画策定時

修繕計画

健全度

供⽤年数

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
⽬標管理レベル

(15年)

事後保全型より延命化

事後保全型の寿命(75年)

計画策定時

修繕計画
供⽤年数

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
⽬標管理レベル

(10年)

事後保全型より延命化

事後保全型の寿命(75年)

計画策定時

修繕計画

健全度

供⽤年数

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
⽬標管理レベル計画策定時

事後保全型の寿命(75年)
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 集約化・撤去実施の⽅針 
 本市では、修繕に係る費⽤を削減する⽬的の下、以下の条件に当てはまる橋梁については
適宜集約化・撤去の検討を⾏っていきます。実際の集約化・撤去にあたっては、交通管理者
や地元⾃治会等との協議を⾏ったうえで実施する⽅針とします。 
 
■集約化・撤去の検討条件 

(ア)周辺状況（迂回路・代替路の有無・時間等）、(イ)損傷状況（健全性等）、（ウ）管理者判
断を踏まえ、集約化・撤去を検討します。 

 
■選定フロー 
 

 
図 ３-7 集約化・撤去の検討フロー

②橋梁が半径100m以内に存在する橋梁（集約の場合）

交通量等の観点から重要な路線に位置する橋梁は、今後、住民が通行する際
に必要な橋梁となる

公共施設は、市民が必ず利用するためその周辺の橋梁は集約・撤去の対象と
はならない

半径100m以内に橋梁が存在する場合は、集約の可能性
が想定される

老朽化している橋梁は、修繕を実施するより撤去を行い、今後の維持
管理費用を削減できる可能性がある

③公共施設の半径500m以上にある橋梁

④橋単位の健全性がⅢ判定の橋梁

①重要路線に位置していない橋梁

⑤管理者の判断

住民協議等、集約化・撤去の最終的な方針は、管理者が判断するもの
とする

撤去フロー集約フロー

(ア)

周
辺
状
況

(イ)

(ウ)

損
傷
状
況

管
理
者
判
断
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 新技術の活⽤⽅針 
新技術の導⼊については、すでに実施している取組み（表 ３-３）に加え、以下の⽅針で補

修・点検の効率化、費⽤の縮減を推進していくために新技術を検討していく⽅針です。 
 

表 ３-３ 実施・検討済の新技術 
⽬的・概要 NETIS 登録番号 備考 

⾵化防⽌、脆弱層の表層強度向上、
防錆スプレー 

かため太郎 
KT-120036-VE 

実装済み 

ゴム劣化取替⼯法 SM ジョイント 
QS-180049-A 

予防保全対策として活
⽤予定 

伸縮装置の簡易補修 
ﾆﾝｼﾞｬｼｰﾙ橋梁伸縮装置補修⼯法 
KT-220184-A 

検討中 

 
 補修の実施においては、補修⼯法や補修材料に新技術の適⽤の可能性を検討します。

また、補修設計時だけでなく、施⼯時においても検討するなど、積極的な活⽤を図りま
す。 

 措置の実施においては、モニタリング⼿法も検討し、新技術の活⽤を図ります。 
 定期点検の実施においては、点検⽅法（直営点検を含む）や点検器具に新技術の適⽤の

可能性を検討します。 
 
新技術は今後も研究・開発が進む中、⼀度新技術の適応性がないと判断されたものについ

ても、個々の検討段階においては常に最新の動向に注視し、他の新たな技術への適応性を踏
まえて都度⽐較検討をします。 
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 ⻑寿命化修繕計画 
維持管理⽅針や橋梁の健全性整理結果、対策時期や優先順位の検討結果を基に、短期事業

計画と中⻑期事業計画を作成します。 
表 ４-１ 各計画の位置づけ 

計画 期間 位置づけ 

短期事業計画 
初年度から 

10 年間 

定期点検から判定した健全性等の実態から、優先順位
を踏まえて措置を⾏うために運⽤する計画 
※点検結果や修繕の進捗状況を踏まえて都度⾒直す必
要有 

中⻑期事業計画 
（LCC 評価） 

11 年⽬ 
〜 

50 年⽬ 

劣化予測等から推計されるライフサイクスコストの⼤
枠的な傾向（例：評価期間中の費⽤の総額や集中時期
等）や効果（例：計画に基づく管理を⾏う場合のコス
ト縮減額）等の⾒通しを把握・評価する計画 
※管理数量や対象橋梁の諸元、基本⽅針の変更が⽣じ

た場合には⾒直すことが望ましい 
 

 

 
図 ４-1 橋梁の維持管理サイクル  
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 短期事業計画 
最新の定期点検結果を基に、10 年間（2023 年〜2032 年）の短期事業計画を作成します。 
短期事業計画の作成にあたっては、維持管理⽅針（維持管理シナリオ等）の考え⽅をもと

に、限られた予算のなかで円滑に修繕等を実施していくため、修繕時期のばらつきや費⽤の
年間予算額の超過が⾒られる場合については、対策の優先順位の考え⽅に応じて修繕時期を
調整（先送り・前倒し）することで、費⽤を平準化します。 

 
 予算制約 

橋梁の維持管理費⽤の平準化の⽬安として、後述の中⻑期計画の試算結果より、年間の橋
梁対策費⽤の予算制約値（⽬安）を直近 10 年は約 2.1 億円／年とすることとしました。 

 
 対策の優先順位 

基本的には、健全性の低い橋梁から順に⾏っていくものとし、健全性が同位の場合、「優先
順位指標」により修繕順位を決定します。「優先順位指標」は、以下により求めます。 

橋梁の優先順位指標は、橋梁の劣化・損傷度合いを評価した「損傷度指標」および橋梁の
有する機能や設計条件、架橋環境等を総合的に評価した「重要度指標」の 2 つの指標から評
価するものとします。 

今後、管理⽔準以下の橋梁が無くなり、計画的保全が可能となった場合には、橋梁の重要
度指標等を優先としたフローを検討していくこととします。 

 
重要度指標 ＝ Σ（各評価項⽬の配点） 【最⼤ 100 点】 
損傷度指標(健全度指標) 

 ＝ 100 − Σ（部材の健全性（数値化）×部材の重み係数） 【最⼤ 100 点】 
優先順位指標 ＝ 重要度指標×α＋損傷度指標×β  （α、β：重み係数） 
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 橋梁の対策フロー 
橋梁の対策は、基本的には下図に則り実施していくものとします。 
10 ページに記載した維持管理区分の分類と、定期点検の診断結果からフロー順に対策を実

施します。 
 

 
※維持⼯事の補修順序は、最終的には管理者判断とする。 

図 ４-2 対策フロー  

START(診断結果)
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Ⅰ
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Ⅰ
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 10 年間の短期計画 
10 年間（2023 年〜2032 年）の短期計画を⽰します。 
これは、計画運⽤の実⾏性等の観点から、年間予算額との整合を踏まえて、優先順位によ

り予算の平準化を⾏ったものです。 
 

 
図 ４-3 10 年間の予算内訳（千円）  
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 総事業費平均 
約 2.67 億円/年 

 補修⼯事費平均 
約 1.77 億円/年 
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 中⻑期的計画（LCC 評価） 
従来型（架替えを前提とした）管理と、本計画において設定した維持管理シナリオによる

計画的維持管理の中⻑期（2072 年まで）のライフサイクルコスト（以下、「LCC」といいま
す。）を⽐較することにより、コスト縮減効果を評価した結果、約 387 億円（約 58％）の縮減
が可能と試算されました。 

 
 試算ケース 

対象橋梁の維持管理シナリオの考え⽅に応じた 2 つの試算ケースについて、LCC を試算し、
効果検証を⾏いました。 

 
表 ４-２ ライフサイクルコストの試算ケース 

試算ケース 概要（管理⽅針） 
case1 管理シナリオに基づいた管理区分を設定し、計画的な対策を実施する 
case2 事後保全的な対策を実施する（従来型の管理） 

 

試算ケース 予防保全型 
早期措置 

事後保全型 
Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 

case1 77 橋 277 橋 244 橋 262 橋 16 橋 
case2 − − − − 876 橋 
 

 劣化予測 
中⻑期的視点での予算⾒通しの推計に向けて、劣化予測式の構築や架替え時期の検討を⾏

いました。なお、劣化予測式は本市の実態に即したものとするため、本市の定期点検結果か
ら算出することを基本とし設定を⾏いました。図 ４-5 に、劣化予測曲線の⼀例を⽰します。 

 
■健全度の定義 

健全度の定義は以下のように設定します。 
 
健全度 配点（pt） 本計画 

健全度Ⅰ 100≧Kd>66.6 83.5 
健全度Ⅱ 66.6≧Kd>33.3 50 
健全度Ⅲ 33.3≧Kd>0 16.5 

 
■健全度推移曲線（劣化予測式） 
✓健全度推移曲線の係数 a および b は，上に凸となるようにマイナスとする。 

ｙ= aｘ2＋bx+100、係数 a=−○○、係数 b=−○○ 
✓A 点（0,100)を通る 
✓Ⅳ判定にいたる年数の設定は、年数が最⼩値（安全側）となる 2 次曲線とする。 

(Kd) 
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図 ４-4 健全度推移曲線の設定 

 
 

〈算出区分〉 
 鋼 材：主桁 
 PC 橋：主桁、床版、下部⼯ 

 RC 橋：主桁、床版、下部⼯ 
 

 

 
【主桁：PC】 

図 ４-5 劣化予測曲線の⼀例 
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 寿命の設定 
橋梁の寿命は以下のとおり設定しました。ただし、環境条件や使⽤条件によっては、設定

した寿命年数を迎えても、架替えが不必要である場合があります。今後も点検データを蓄積
し、5 年毎の修繕計画の⾒直しを⾏っていく中で、劣化状況などを踏まえて架替えの要否を
検討していくこととします。 

表 ４-３．設定寿命 
維持管理シナリオ 寿命 根拠 

予防保全型 100 年 
道路橋⽰⽅書に記載の設計の⽬標期間
100 年1 

早期措置Ⅰ型 100 年 
予防保全と同様な性能が担保可能であ
ると判断 

早期措置Ⅱ型 90 年 管理区分に分類した点検データからⅣ
に到達する時期を寿命と設定 早期措置Ⅲ型 85 年 

事後保全型 75 年 
全橋を対象として算出した劣化曲線が
健全性Ⅳに到達する年数 

 
 試算結果 

計画的管理においては、当⾯の⾒通しから修繕時期を調整し、修繕費を平準化することで、
限られた予算のなかで円滑に修繕を実施することが可能とします。 

 

 
図 ４-6 50 年間の修繕費シミュレーション結果 

  

                                                
1 道路橋⽰⽅書 同解説 平成 14 年度 公益社団法⼈ ⽇本道路協会 
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 新技術導⼊による維持管理費⽤の縮減⽬標 
 現段階において新技術が適⽤可能と考えられる橋梁に対して、短期的な新技術の導⼊によ
る⽬標（効果）は以下の表に⽰す通りです。本市では、下表の橋梁数を⽬標として、新技術
の導⼊に取り組みます。 
 

表 ４-４ 新技術の活⽤における短期的な数値⽬標（⼯事） 
項 ⽬ 内容・⽬標 

新技術の活⽤に関す
る考え⽅ 

⼩規模橋梁の多くで確認されている漏⽔・滞⽔（また、それらに起
因して発⽣する損傷）に着⽬し、従来の対策⼯法を新技術に置き換
え、直接⼯事費のコスト縮減を図る。さらに、漏⽔・滞⽔対策を推
進することで、橋梁の寿命や次回対策年を先延ばしにし、⻑期的な
LCC 削減を⽬指す。 

短期的な数値⽬標お
よびコスト縮減効果 

令和 14 年度までに約 11 橋で漏⽔・滞⽔に対する新技術を活⽤し、
従来⼯法と⽐較して約 1 百万円のコスト縮減を⽬指す。 

表 ４-５ 新技術の活⽤における短期的な数値⽬標（点検） 
項 ⽬ 内容・⽬標 

新技術の活⽤に関す
る考え⽅ 

橋梁数が 876 橋と多く、点検費⽤が増⼤しているため、新技術を活
⽤した直営点検によるコスト縮減を図る。また、直営点検による職
員の技術⼒の向上や、点検調書の再確認を不要とすることで職員の
⼿間の削減を⽬指す。 

短期的な数値⽬標お
よびコスト縮減効果 

令和 14 年度までに、管理する橋梁のうち約１割（90 橋程度）で新
技術を活⽤し、委託点検を実施した場合と⽐較して約 2 千万円のコ
スト縮減を⽬指す。 

 
 集約化・撤去実施による効果 

 撤去にあたっては、初期費⽤として⼀時的な負担が⽣じるものの、中⻑期的な視点で⾒る
と、管理橋梁数が削減され、将来の点検費⽤、補修費⽤等の維持管理費を縮減することがで
きます2。 

表 ４-６ 集約化・撤去の数値⽬標 
項 ⽬ 内容・⽬標 

集約化・撤去に関する
考え⽅ 

管理橋梁の⽼朽化に伴い、補修費⽤の増⼤が⾒込まれる。その中で集
約・撤去により、維持管理にかかる費⽤の縮減を図り、管理者のリスク
および負担を軽減する。 

数値⽬標およびコス
ト縮減効果 

令和 14 年度までに、管理する橋梁のうち 12 橋程度で集約化・撤去を
検討し、そのうち、1 橋に対して、令和 7 年度までに集約化を実施し、
供⽤し続けた場合と⽐較して、約 25 万円程度のコスト縮減を⽬指す。 

                                                
2 集約化・撤去事例集 令和 4 年 3 ⽉ 国⼟交通省 
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 今後の取り組み 
 管理ツールの検討 

本計画に基づく計画的な管理を進めていくなかで、PDCA サイクルの運⽤により、継続的、
段階的に改善を図っていくことが重要となります。 

このため、メンテナンスサイクルにおけるデータ蓄積、及びフィードバックにより、維持
管理⽅針や修繕計画を 5 年ごとに定期的に⾒直すことで、より実状に即した計画を⽬指して
いきます。そのために必要となる管理ツールについて検討します。 
 

 ⽇常的な維持管理（直営⼯事）の実施 
⻑寿命化修繕計画の⽬的は、定期的な橋梁点検と健全性の診断により損傷が顕在化する前

に対策を講じる予防的な修繕を実施し、⻑寿命化および LCC の最⼩化を図ることです。加え
て、損傷要因の除去を⽬的とした⽇常的な維持作業を⾏っていくことが、橋梁の⻑寿命化に
対して極めて有効です。 

本市の橋梁の維持管理では、橋梁点検、損傷に対する修繕等と併せて、橋梁における損傷
の進⾏の予防を⽬的として、以下に⽰す軽作業等の⽇常的な維持管理の実施に努めるととも
に、直営点検等による技術研鑽を重ね職員の技術⼒の向上を図っていきます。なお、⽇常的
な維持管理は、損傷の進⾏の予防に直結するため、今後も効果的な項⽬について検討してい
きます。 

 
表 ５-１ ⽇常的な維持管理項⽬ 

損傷 対策 効果 
軽微な断⾯修復 コンクリート損傷部へ簡易

補修材の塗布 
コンクリート部材の劣化進展の抑制 

排⽔桝の⼟砂詰まり 排⽔桝の清掃 
（⼟砂・滞⽔の除去） 

排⽔機能の回復 
(橋⾯における滞⽔等の対策) 

橋座部の漏⽔ 伸縮部への漏⽔対策 主桁端部における腐⾷環境の改善 
（橋座部における滞⽔の対策） 
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 包括的⺠間委託の検討 
 本市における点検や補修設計、補修⼯事は、以下の課題が挙げられます。これらの解決策
の⼀例として、維持管理の⼀連の業務を包括して、1 事業者に発注する⼿法が考えられます。
⻑期的な視点で管理橋梁を維持管理することが可能となるため、結果として LCC の縮減、⻑
寿命化、新技術の導⼊促進につながることが期待できます。 
 
■橋梁維持管理における課題 
 点検時、設計時、⼯事と複数回、現場調査が重複しており、⾮効率 
 受託者による点検結果の診断成果のレベルが⼀定ではなく再確認が必要 
 橋梁専⾨の技術者不⾜による取組の継続性が難しい 
 橋梁維持管理の委託に掛かる⼿間が多い 

 
 

 
図 ５-1 点検、設計、⼯事を⼀体で実施する事業の概念図 

 
 
 
 
  

●計画策定担当部署 
筑⻄市 ⼟⽊部 道路維持課 TEL：0296-20-1174 
 
●意⾒を聴取した学識経験者等の専⾨知識を有する者 
茨城⼤学 理⼯学研究科 都市システム⼯学領域 

教授 原⽥ 隆郎 
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 短期計画表 
 令和５年３⽉時点の定期点検結果をもとに、１０年間の短期事業計画を策定しました。 

以降に、計画橋梁の補修・設計・点検・維持⼯事計画表を⽰します。



No 橋梁名 橋⾧ 幅員 最新点検 健全性 架設年次 対策内容
2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

1 大谷川橋 28 10.3 2020 Ⅱ 1966 △ △

2 4号橋 2.8 16.3 2021 Ⅲ 1966 △ △

3 5号橋 5 16.8 2021 Ⅲ 不明 △ △

4 6号橋 2.2 17.1 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

5 7号橋 5.1 18.7 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

6 大谷川橋側道橋 31 2 2020 Ⅱ 1994   対策(下部工（コンクリート）)(床版（鋼）)(鋼製支承) 断面修復工 塗替工 取替工 △ ○ □ △

7 中館高架橋 185 11 2022 Ⅱ 2001 対策(伸縮装置)(下部工（コンクリート）) 断面修復工 取替工 ○△ □ △

8 新大橋 183.1 6 2020 Ⅰ 1972 △ △

9 冨士美橋 173.6 10.24 2022 Ⅱ 1962 △ △

10 大関橋 169.6 9.8 2023 Ⅱ 1978 △ △

11 協和跨線橋 150.75 12.8 2022 Ⅱ 1992   対策(下部工（コンクリート）)(床版（RC）)(舗装)(高欄・防護柵) 断面修復工 取替工 ○ △□ △

12 ふるさと勤行川橋 119.2 10 2020 Ⅱ 2006  対策(舗装)(下部工（コンクリート）)(伸縮装置) 断面修復工 取替工 △ ○ △□

13 仙在大橋 118.4 12.8 2023 Ⅰ 1987 △ ○△

14 中野橋 95 5.7 2023 Ⅰ 1987   対策(舗装)(高欄・防護柵)(地覆)(主桁（PC）) 断面修復工 取替工 △ ○ △□

15 田谷堰橋 83.4 13.3 2019 Ⅱ 1984 △ △

16 下野殿橋 59 4.5 2020 Ⅰ 1987 △ △ ○

17 根田橋 62.8 10.8 2023 Ⅱ 1980 △ △

18 下岡橋 62.03 16 2019 Ⅱ 1971 △ △

19 大和橋 57.9 12.8 2023 Ⅰ 1976 △ △

20 母子島橋 55.3 5 2020 Ⅰ 1991   対策(舗装)(高欄・防護柵)(床版（RC）)(下部工（コンクリート）) 断面修復工 取替工 △ △ ○ □

21 川神馬橋 55.2 6 2023 Ⅱ 1976  対策(鋼製支承)(伸縮装置) 塗替工 △ ○ □ △

22 西方下の橋 52.4 4 2020 Ⅱ 1981   対策(床版（RC）)(主桁（鋼）)(鋼製支承)(地覆)(伸縮装置) 断面修復工 塗替工 取替工 △ ○ □ △

23 仙在橋 49.9 4 2020 Ⅱ 1973  対策(伸縮装置)(鋼製支承)(床版（RC）) 断面修復工 取替工 △ ○ □ △

24 高島橋 49.67 4 2019 Ⅱ 1972 対策(下部工（コンクリート）)(床版（RC）)(舗装) 断面修復工 △ ○ □ △

25 上野橋 49.6 4 2019 Ⅱ 1974    対策(伸縮装置)(下部工（コンクリート）)(鋼製支承)(主桁（鋼）)(床版（RC）) 断面修復工 塗替工 △ ○ □ △

26 上中山橋 49.5 3.8 2019 Ⅱ 1970 対策(舗装)(鋼製支承) 塗替工 取替工 △ ○ △□

27 新殿橋 49.5 5 2019 Ⅱ 1979 対策(主桁(鋼))(地覆)(伸縮装置) 塗替工 取替工 ○△ □ △

28 天王橋 49.3 4 2019 Ⅱ 1967 対策(主桁(鋼))(舗装)(下部工（コンクリート）)(鋼製支承)(床版（RC）) 塗替工 取替工 △□ △

29 蒔田橋 49.45 4.5 2019 Ⅱ 1968 △ △

30 西谷貝橋 49.4 4.8 2023 Ⅱ 1970 △ △

31 玉戸橋 49.3 4.8 2023 Ⅱ 1976 対策(下部工（コンクリート）)(主桁（鋼）)(鋼製支承)(伸縮装置)(床版（RC）) 断面修復工 塗替工 □ △ △

32 西方上の橋 48.4 3 2020 Ⅱ 1978   対策(地覆)(床版（RC）)(鋼製支承)(伸縮装置) 断面修復工 取替工 △ ○ □ △

33 大橋 49.2 12.2 2019 Ⅱ 1989    対策(高欄・防護柵)(舗装)(下部工（コンクリート）)(主桁（鋼）)(床版（鋼）) 断面修復工 塗替工 △ ○ □ △

34 新橋 48.9 7 2023 Ⅱ 1974 △ △

35 川西橋 47.5 4 2019 Ⅱ 1978 △ △

36 石原田橋 47.3 16.8 2023 Ⅰ 2000 対策(伸縮装置) 取替工 △ ○ □ △

37 外塚側道橋 47.2 4.3 2023 Ⅰ 2001 △ △

38 外塚橋 46.8 7 2021 Ⅱ 1973 対策(伸縮装置)(下部工（コンクリート）) 断面修復工 取替工 △ ○△ □

39 北石原田橋 46.6 4.8 2023 Ⅱ 1972 対策(主桁(鋼))(下部工（コンクリート）)(鋼製支承)(舗装) 塗替工 取替工 □ △ △

40 南石塔橋 44.3 12.8 2023 Ⅱ 1990  対策(舗装)(高欄・防護柵)(下部工（コンクリート）) 断面修復工 取替工 △ ○ □ △

41 泉橋 44 4.8 2023 Ⅱ 不明 対策(主桁(鋼)) 塗替工 □ △ △

42 筑瀬橋 41.5 4.8 2019 Ⅱ 1971 対策(主桁(鋼))(舗装)(鋼製支承) 塗替工 取替工 ○△ □ △

43 石塔橋 41.36 4.8 2019 Ⅱ 1971 対策(主桁(鋼))(舗装)(鋼製支承) 塗替工 取替工 ○△ □ △

44 猪瀬橋 40.9 4.8 2023 Ⅰ 1971 対策(舗装) 取替工 △ ○ □ △

○：補修設計 △：定期点検 □：補修工事 ■：維持工事 
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No 橋梁名 橋⾧ 幅員 最新点検 健全性 架設年次 対策内容
2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

○：補修設計 △：定期点検 □：補修工事 ■：維持工事 

45 有田南橋 29.4 11 2020 Ⅱ 2003  対策(舗装)(伸縮装置)(下部工（コンクリート）) 断面修復工 取替工 △ ○ △□

46 子思儀橋 28 4.8 2023 Ⅱ 1971  対策(舗装)(鋼製支承) 取替工 △ ○ □ △

47 有田橋 27.9 8 2020 Ⅰ 2006 対策(舗装)(伸縮装置) 取替工 △ △ ○ ○□

48 六部橋 22.9 5 2023 Ⅱ 1976  対策(鋼製支承)(伸縮装置) 塗替工 取替工 △ ○ □ △

49 花田橋 22.5 4 2023 Ⅱ 1982  対策(下部工（コンクリート）)(鋼製支承)(地覆)(伸縮装置) 断面修復工 塗替工 取替工 △ ○ □ △

50 関館橋 21.88 11 2019 Ⅱ 1984     対策(舗装)(高欄・防護柵)(床版（RC）)(鋼製支承)(主桁（鋼）)(地覆) 塗替工 取替工 △ ○ □ △

51 水門橋 18.8 5 2020 Ⅰ 2001 対策(伸縮装置) 取替工 △ △ ○ ○□

52 学校橋 17.9 14 2020 Ⅱ 2002 対策(伸縮装置)(主桁（PC）) 断面修復工 取替工 △ ○ □ △

53 梶内橋 17.6 6.2 2023 Ⅱ 1995 対策(主桁（PC）) 断面修復工 △ ○ □ ○△

54 稲荷橋 17.3 2.6 2023 Ⅱ 不明 対策(鋼製支承) 塗替工 △ ○ □ △

55 見取橋 17.2 3.5 2023 Ⅰ 2002 対策(伸縮装置) 取替工 △ △ ○ □

56 新井橋 17 6.2 2023 Ⅰ 1994 △ △

57 中島橋 16.6 7.5 2023 Ⅰ 1976 対策(伸縮装置) 取替工 △ △ ○ ○□

58 下岡崎こ道橋（北） 16 6.6 2023 Ⅱ 不明  対策(舗装)(主桁（RC）) 断面修復工 取替工 △ ○ □ △

59 下岡崎こ道橋（南） 16 6.6 2023 Ⅱ 不明  対策(舗装)(主桁（RC）) 断面修復工 取替工 △ ○ □ △

60 中根橋 15.7 11 2023 Ⅱ 1993 対策(主桁（PC）) 断面修復工 △ ○△ □

61 山王堂橋 15.6 6.2 2023 Ⅰ 1997 △ △

62 小川橋 14.56 12.8 2020 Ⅱ 1998 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

63 滝橋 14.26 4.2 2020 Ⅰ 1989 △ △

64 下1Ｂ-367-1号橋 7.2 6.3 2020 Ⅱ 不明 △ △

65 小池橋 13.95 8.7 2020 Ⅱ 1997 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

66 石嶋橋 13.66 4.8 2020 Ⅱ 1976  対策(下部工（コンクリート）)(主桁（鋼）)(舗装) 断面修復工 塗替工 △ ○ □ △

67 堀込上橋 13.66 4.8 2020 Ⅱ 1976  対策(下部工（コンクリート）)(主桁（鋼）)(舗装) 断面修復工 塗替工 △ ○ □ △

68 堀込橋 13.6 3.4 2020 Ⅱ 1975 △ △

69 下2B-113-1号橋 13.52 5.7 2020 Ⅱ 不明 △ △

70 小池橋(歩道橋) 13.35 3.8 2020 Ⅱ 不明 △ △

71 中村橋 13.2 10.8 2020 Ⅰ 不明 △ △

72 明8-0654-1号橋 12.9 2.5 2020 Ⅱ 1973 △ △

73 明8-2179-1号橋 12.6 4.8 2020 Ⅰ 不明 △ △

74 内沼橋 12.6 4.8 2020 Ⅱ 不明 △ △

75 明8-0852-1号橋 12.6 4 2020 Ⅱ 不明 △ △

76 明8-2180-1号橋 12.6 4.8 2020 Ⅱ 2000 △ △

77 伊讃美一区橋 12 4.27 2020 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

78 谷添橋 11.96 8.2 2020 Ⅱ 2000 △ △

79 明8-2173-1号橋 11.9 5.2 2020 Ⅱ 不明 △ △

80 明8-2198-1号橋 11.6 4.8 2020 Ⅱ 1993 維持工事（コンクリート補修） △ △■

81 明8-2171-1号橋 11.5 4.8 2020 Ⅱ 1984 維持工事（コンクリート補修） △ △■

82 伊讃美橋 11.54 11 2020 Ⅱ 1994 △ △

83 宮後橋 11.46 10.5 2020 Ⅱ 1984 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

84 大谷橋 11.37 6 2020 Ⅱ 1991 △ △

85 明8-1088-1号橋 11.5 4.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

86 明8-1087-1号橋 11.4 6.59 2020 Ⅱ 不明 △ △

87 明8-2200-1号橋 11.4 4.8 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

88 農免橋 10.6 8.65 2020 Ⅱ 不明 △ △
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89 西山橋 10.4 5.6 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

90 谷中橋 10.2 6.8 2020 Ⅱ 1983 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

91 下1B-135-3号橋 10.5 4.3 2020 Ⅱ 不明 △ △

92 錦成橋 10 9.8 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

93 下5B-283-1号橋 9.4 4.7 2020 Ⅱ 不明 △ △

94 明8-1174-1号橋 9.44 4.8 2023 Ⅱ 不明 △ △

95 千歳橋側道橋 8 2.4 2020 Ⅰ 不明 △ △

96 下1級16号-1号橋 9.4 5.7 2020 Ⅱ 不明 △ △

97 関3B-238-1号橋 9.5 4.7 2021 Ⅱ 不明 △ △

98 赤坂橋 9.4 4.7 2021 Ⅱ 不明 △ △

99 西谷橋 9.4 4.7 2021 Ⅱ 不明 △ △

100 金塚橋 9.4 4.7 2021 Ⅱ 不明 △ △

101 下1B-138-1号橋 7.5 6.4 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

102 田谷橋 9.4 4.3 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

103 下5B-278-1号橋 9.4 6.7 2020 Ⅱ 不明 △ △

104 明8-1092-1号橋 9.44 6 2021 Ⅱ 不明 △ △

105 明8-1430-1号橋 9.44 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

106 明8-1223-1号橋 9.44 5.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

107 明8-1233-1号橋 9.44 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

108 明8-1098-1号橋 9.45 6.2 2021 Ⅱ 不明 △ △

109 下5B-276-1号橋 9.4 4.7 2020 Ⅱ 不明 △ △

110 関本橋 9 6.8 2021 Ⅱ 1957 維持工事（コンクリート補修） △■ △

111 浅間橋 9 11.08 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

112 泉橋 8.8 3.9 2021 Ⅱ 不明 △ △

113 協4162-1号橋 10.3 7.4 2020 Ⅰ 不明 △ △

114 協208-1号橋 8.56 7.4 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

115 笠緒橋 9.1 3.5 2020 Ⅱ 1964 △ △

116 奥田橋 8.2 9.6 2020 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

117 北小池橋 8.4 4.7 2021 Ⅱ 不明 △ △

118 明8-1109-1号橋 8.59 4.7 2019 Ⅱ 不明 △ △

119 明8-1102-1号橋 8.59 4.8 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

120 下1級18号-1号橋 8 8.1 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

121 稲荷橋 8.55 2.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

122 西田橋 8.4 4.7 2021 Ⅱ 不明 △ △

123 関3B-10-1号橋 7.9 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

124 折戸橋 9 5.9 2020 Ⅱ 不明 △ △

125 下4B-225-1号橋 8 5.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

126 鷹場橋 8 7.1 2023 Ⅱ 1954 △ △

127 下5B-841-1号橋 8.4 5.7 2020 Ⅰ 不明 △ △

128 興蚕橋 8.3 5.78 2019 Ⅱ 1962 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

129 協6563-1号橋 8.4 4.8 2020 Ⅱ 不明 △ △

130 愛宕橋 3.6 10.05 2023 Ⅱ 1988 △ △

131 明8-1264-1号橋 8.05 4.55 2021 Ⅱ 不明 △ △

132 明6-0009-1号橋 8.04 6.15 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △
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133 下5B-677-1号橋 8 6 2020 Ⅰ 不明 △ △

134 明8-1110-1号橋 8.02 6.8 2019 Ⅱ 不明 △ △

135 明8-1097-1号橋 8.04 4.8 2021 Ⅱ 1972 △ △

136 下1級15号-1号橋 8 8.2 2020 Ⅰ 不明 △ △

137 倉持橋 8.02 7.4 2023 Ⅰ 不明 △ △

138 下3B-592-2号橋 7.82 15.95 2023 Ⅱ 不明 △ △

139 下4B-557-2号橋 8.03 2.6 2023 Ⅰ 不明 △ △ ○

140 明8-1100-1号橋 8.02 6.8 2019 Ⅱ 不明 △ △

141 千歳橋 9.2 6.2 2020 Ⅲ 不明 △ △

142 下3B-175-1号橋 7 4.5 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

143 宝来橋 7 11.5 2023 Ⅱ 1978 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

144 関3B-115-1号橋 7.5 5.2 2021 Ⅱ 不明 △ △

145 西舘橋 7.6 4.76 2019 Ⅰ 不明 △ △

146 上野西郷2号橋 7.42 4.78 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

147 下1B-130-4号橋 7.9 4.4 2020 Ⅱ 不明 △ △

148 下1B-131-4号橋 7.5 6.4 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

149 下1B-134-1号橋 7.5 4.5 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

150 下1B-135-2号橋 7.5 4.4 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

151 下1B-290-1号橋 7.5 4.4 2020 Ⅱ 不明 △ △

152 協1165-1号橋 6.5 4.03 2020 Ⅱ 不明 △ △

153 協2316-1号橋 7.5 4.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

154 下1B-139-1号橋 7.5 4.4 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

155 下1B-328-1号橋 7.6 4.4 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

156 下1B-129-3号橋 5.3 6.1 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

157 下1B-農道-1号橋 7.6 4.4 2020 Ⅱ 不明 △ △

158 深町橋 7.37 5.65 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

159 ⾧町橋 7.37 4.8 2019 Ⅱ 不明 △ △

160 関1B-476-1号橋 7.41 4.79 2019 Ⅱ 不明 △ △

161 明8-1067-1号橋 7.32 5.75 2019 Ⅱ 不明 △ △

162 上深町橋 7.4 4.59 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

163 協2314-1号橋 7.35 4.6 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

164 協2337-1号橋 7.35 4.6 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

165 西郷橋 7.4 6.79 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

166 下2級24号-1号橋 7.33 4.67 2023 Ⅱ 不明 △ △

167 島橋 7.34 4.72 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

168 下2B-311-1号橋 10.9 6.2 2020 Ⅱ 不明 △ △

169 下2B-303-1号橋 12.5 6.2 2020 Ⅱ 不明 △ △

170 下2B-297-1号橋 12.5 6.2 2020 Ⅱ 不明 △ △

171 下2B-309-1号橋 9.1 5.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

172 下3B-161-1号橋 7.33 4.66 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

173 下3B-164-1号橋 7.33 5.68 2023 Ⅱ 不明 △ △

174 下3B-169-1号橋 7.33 5.67 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

175 下4B-58-1号橋 7.3 6.7 2017 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

176 下5B-198-1号橋 7.4 4.7 2020 Ⅱ 不明 △ △
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177 下5B-197-1号橋 7.4 4.7 2020 Ⅱ 不明 △ △

178 下5B-660-1号橋 7.2 4.1 2021 Ⅱ 不明 △ △

179 下5B-664-1号橋 7.3 6 2021 Ⅱ 不明 △ △

180 下5B-666-1号橋 7.3 6 2021 Ⅱ 不明 △ △

181 三道橋 7.5 5.1 2019 Ⅱ 不明 △ △

182 新郷上橋 7.39 4.8 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

183 新郷下橋 7.35 4.72 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

184 向田橋 7.35 4.6 2021 Ⅰ 不明 △ △

185 根崎橋 8.1 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

186 明8-1265-1号橋 7.33 4.65 2021 Ⅱ 不明 △ △

187 下1級32号-1号橋 5.5 6.7 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

188 下1級14号-2号橋 7 6.7 2021 Ⅱ 不明 △ △

189 明7-0057-2号橋 7.32 4.6 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

190 下3B-176-1号橋 7.34 4.67 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

191 明8-1374-1号橋 7.12 3.25 2021 Ⅱ 不明 △ △

192 下1級25号-6号橋 7 6.8 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

193 下3B-181-1号橋 7 4.5 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

194 関3B-475-1号橋 5.5 1 2022 Ⅱ 不明 △ △

195 協2315-1号橋 7.35 4.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

196 新鷹橋 6.2 10.5 2023 Ⅱ 不明 △ △

197 舟生橋 3.5 4.34 2021 Ⅱ 不明 △ △

198 明8-1172-1号橋 7 3.3 2021 Ⅱ 不明 △ △

199 下2級9号-3号橋 6.8 6.4 2019 Ⅱ 不明 △ △

200 下5B-417-1号橋 6.8 6.5 2019 Ⅱ 不明 △ △

201 下5B-353-1号橋 6.8 4.5 2019 Ⅱ 不明 △ △

202 下5B-397-1号橋 6.8 6.5 2019 Ⅱ 不明 △ △

203 明8-1372-1号橋 5.94 17.5 2021 Ⅱ 不明 △ △

204 下5B-423-1号橋 6.8 4.4 2019 Ⅱ 不明 △ △

205 不動橋 8.65 2.21 2021 Ⅱ 不明 △ △

206 下1B-281-1号橋 5.7 1.4 2023 Ⅱ 不明 △ △

207 協101-1号橋 5.09 6.28 2020 Ⅱ 不明 △ △

208 下3B-285-1号橋 7 3 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

209 白倉橋 2 6 2021 Ⅰ 不明 △ △ ○

210 明8-1111-1号橋 6.52 4.7 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

211 天王橋 6.4 4 2021 Ⅱ 1967 △ △

212 下2B-183-1号橋 6.4 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

213 下3B-20-1号橋 6.35 5.66 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

214 下3B-17-1号橋 6.4 4.68 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

215 下3B-409-1号橋 6 6.6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

216 下3B-183-1号橋 6 6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

217 神布橋 6.37 4.61 2021 Ⅱ 不明 △ △

218 天神橋 6.38 4.61 2021 Ⅱ 不明 △ △

219 明8-0177-1号橋 6.34 6.1 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

220 明8-0392-1号橋 6.44 4 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■
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221 明8-1128-1号橋 6.37 4.6 2019 Ⅱ 不明 △ △

222 下1級17号-1号橋 7.5 5.9 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

223 鍋山橋 6.32 11.05 2020 Ⅱ 不明 △ △

224 下2級23号-1号橋 6 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

225 下2級10号-2号橋 6.3 5.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

226 下2B-147-1号橋 6.4 4.7 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

227 下2B-177-1号橋 6.4 4.7 2021 Ⅱ 不明 △ △

228 下2B-179-1号橋 6.68 6.35 2023 Ⅱ 不明 △ △

229 下2B-181-1号橋 6.3 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

230 下2B-184-1号橋 6.3 4.6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

231 下2B-223-1号橋 6.3 4.7 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

232 下2B-195-1号橋 6.3 5.7 2021 Ⅱ 不明 △ △

233 下2B-262-1号橋 6.31 4.55 2023 Ⅱ 不明 △ △

234 下3B-3-1号橋 6.32 4.67 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

235 下3B-24-1号橋 6.32 4.68 2023 Ⅱ 不明 △ △

236 下3B-429-1号橋 6 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

237 下4B-328-1号橋 6 4.6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

238 下4B-325-1号橋 6 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

239 下4B-324-2号橋 6 4.5 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

240 下4B-100-1号橋 6 4.6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

241 下4B-101-1号橋 6 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

242 下4B-102-1号橋 6 4.6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

243 下4B-104-1号橋 6 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

244 下4B-108-1号橋 6 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

245 下4B-109-1号橋 6 4.6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

246 下4B-111-1号橋 6 4.6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

247 下4B-179-1号橋 6 6.9 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

248 下4B-186-1号橋 7 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

249 関1B-50-1号橋 6.37 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

250 関1B-44-1号橋 6.3 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

251 関1B-28-1号橋 6.33 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

252 下5B-25-1号橋 6.3 6.6 2019 Ⅱ 不明 △ △

253 下5B-388-1号橋 6.3 4.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

254 下5B-513-1号橋 6.3 4.6 2020 Ⅰ 不明 △ △

255 下5B-378-1号橋 6.2 6.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

256 関1B-42-1号橋 6.36 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

257 関1B-527-2号橋 2 7.8 2021 Ⅱ 不明 △ △

258 明8-1440-1号橋 6.32 4.55 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

259 矢田橋 25.8 6.2 2023 Ⅰ 1998 △ △ ○

260 下1級25号-1号橋 6.3 6.7 2021 Ⅱ 不明 △ △

261 下1級25号-5号橋 6.3 6.9 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

262 下1級23号-1号橋 6.33 5.67 2023 Ⅱ 不明 △ △

263 下1級12号-1号橋 6.3 6.5 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

264 東橋 6.3 9.6 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △
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265 赤塚橋 6.1 5.6 2023 Ⅱ 不明 対策(下部工（コンクリート）) 断面修復工 △ ○ □ △

266 今宿橋 5.9 3.6 2023 Ⅰ 不明 △ △

267 下3B-392-1号橋 6 4.6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

268 下5B-58-1号橋 8.5 4 2023 Ⅱ 不明 △ △

269 童子橋 6.3 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

270 明8-1082-2号橋 2.9 5.8 2020 Ⅰ 不明 △ △ ○

271 明8-2007-1号橋 17.4 1.9 2023 Ⅰ 不明 △ △

272 下2級28号-6号橋 6 4.6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

273 江村橋 6.3 6.6 2023 Ⅱ 不明 △ △

274 下3B-452-1号橋 5 6.7 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

275 協2301-1号橋 6 4.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

276 関1B-438-1号橋 6.04 2.87 2019 Ⅱ 不明 △ △

277 下2級5号-1号橋 6 4.5 2019 Ⅱ 不明 △ △

278 桜塚東橋 8.32 3.97 2021 Ⅱ 不明 △ △

279 明7-0051-1号橋 5.94 4.6 2023 Ⅰ 不明 △ △

280 下1B-245-1号橋 6 4.3 2021 Ⅱ 不明 △ △

281 下3B-457-1号橋 6 5.9 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

282 下3B-458-1号橋 6 4.6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

283 協2300-1号橋 6 4.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

284 明8-2254-1号橋 6.02 4 2020 Ⅱ 不明 △ △

285 明8-0393-1号橋 6.04 2.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

286 下1級20号-1号橋 6 6.7 2021 Ⅱ 不明 △ △

287 上町北橋 5.94 7.19 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

288 下1B-56-1号橋 5.85 5.3 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

289 下2B-126-1号橋 5.34 5.6 2023 Ⅱ 不明 △ △

290 関3B-167-1号橋 7 2.4 2023 Ⅰ 不明 △ △

291 倉持橋側道橋 10.45 1.66 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

292 明7-0057-3号橋 5 6.1 2023 Ⅱ 不明 対策(舗装) 取替工 △ ○ □ △

293 下1B-274-1号橋 6.1 7.9 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

294 関1B-274-2号橋 5.67 4.02 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

295 明8-1228-2号橋 5.89 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

296 上町南橋 5.59 3.9 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

297 明8-1254-1号橋 5.66 4.65 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

298 押尾橋 5.59 4.45 2021 Ⅲ 1961 維持工事（コンクリート補修） △■ △

299 下1B-30-1号橋 5.32 6.1 2020 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

300 下1B-39-1号橋 5.37 4.62 2020 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

301 下1B-48-3号橋 5.35 6.06 2020 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

302 下2B-516-1号橋 5.6 4.5 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

303 下3B-435-1号橋 3.3 3.2 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

304 下5B-363-1号橋 6.9 5 2019 Ⅰ 不明 △ △

305 中橋 5.52 3.53 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

306 協1062-1号橋 5.4 4.9 2020 Ⅱ 不明 △ △

307 明8-0651-1号橋 5.4 1.85 2023 Ⅰ 不明 △ △

308 明8-1228-1号橋 5.56 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △
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309 明6-0004-2号橋 5.44 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

310 明6-0004-1号橋 5.61 4.65 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

311 協3502-1号橋 5.7 4.64 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

312 下1Ｂ-125-1号橋 5.37 4.55 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

313 下1Ｂ-129-2号橋 5.35 5.75 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

314 下1Ｂ-130-3号橋 5.36 4.55 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

315 下1Ｂ-131-3号橋 5.56 4.4 2019 Ⅱ 不明 △ △

316 下1Ｂ-133-1号橋 5.52 6.35 2019 Ⅱ 不明 △ △

317 下1Ｂ-329-1号橋 5.5 7.9 2021 Ⅱ 不明 △ △

318 下2Ｂ-273-1号橋 5.3 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

319 下4Ｂ-327-1号橋 5.4 4.7 2017 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

320 下4Ｂ-394-1号橋 5.4 6.1 2021 Ⅱ 不明 △ △

321 関1Ｂ-276-1号橋 5.31 5.51 2019 Ⅱ 不明 △ △

322 明8-1066-1号橋 5.42 4.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

323 明8-1156-1号橋 5.42 5.65 2020 Ⅱ 不明 △ △

324 明8-1145-1号橋 5.32 6.6 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

325 明8-0600-1号橋 5.42 3.6 2023 Ⅰ 不明 △ △

326 明8-1250-1号橋 5.39 4.65 2023 Ⅱ 不明 △ △

327 下1級9号-2号橋 5.52 4.4 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

328 船玉橋 5.38 8.4 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

329 協1037-1号橋 5.35 4.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

330 協1070-1号橋 5.35 4.9 2020 Ⅱ 不明 △ △

331 協1071-2号橋 5.3 5.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

332 下2級28号-1号橋 5.4 4.6 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

333 下2級28号-3号橋 5.3 6.7 2021 Ⅱ 不明 △ △

334 下2級28号-4号橋 5 6.4 2023 Ⅱ 不明 △ △

335 下2級28号-5号橋 5.3 6.7 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

336 下2級9号-4号橋 5.3 5.5 2019 Ⅱ 不明 △ △

337 下1Ｂ-68-1号橋 5.1 3.4 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

338 下1Ｂ-79-1号橋 5.3 4.57 2020 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

339 下1Ｂ-113-1号橋 5.3 4.5 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

340 下2Ｂ-306-1号橋 5.4 4.6 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

341 下2Ｂ-200-2号橋 5.4 6.7 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

342 下2Ｂ-315-1号橋 5.2 5.7 2021 Ⅱ 不明 △ △

343 下2Ｂ-125-1号橋 6.4 3.52 2023 Ⅱ 不明 △ △

344 下2Ｂ-129-1号橋 5.3 4.68 2023 Ⅱ 不明 △ △

345 下2Ｂ-130-1号橋 5.31 5.7 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

346 下2Ｂ-178-2号橋 5.3 6.7 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

347 下2Ｂ-180-1号橋 5.3 4.5 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

348 下2Ｂ-184-2号橋 4.4 4.5 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

349 下2Ｂ-185-1号橋 5.5 4.6 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

350 下2Ｂ-187-1号橋 5.4 4.6 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

351 下2Ｂ-200-1号橋 5.3 6.7 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

352 下2Ｂ-191-1号橋 5.3 5.7 2021 Ⅱ 不明 △ △
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353 下2Ｂ-470-1号橋 5.3 4.6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

354 下2Ｂ-404-1号橋 5.3 4 2023 Ⅱ 不明 △ △

355 下3Ｂ-199-1号橋 5.3 4.7 2023 Ⅱ 不明 △ △

356 下3Ｂ-202-1号橋 5.3 4.7 2023 Ⅱ 不明 △ △

357 下3Ｂ-184-1号橋 5 4.6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

358 下3Ｂ-375-1号橋 5 4.5 2021 Ⅱ 不明 △ △

359 下3Ｂ-373-1号橋 5 4.5 2021 Ⅱ 不明 △ △

360 下4Ｂ-326-1号橋 5.4 4.5 2017 Ⅱ 不明 △ △

361 下4Ｂ-324-1号橋 5 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

362 下4Ｂ-323-1号橋 5 4.5 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

363 下5Ｂ-509-1号橋 5.9 4.6 2020 Ⅰ 不明 △ △

364 下5Ｂ-508-1号橋 4 6.1 2020 Ⅱ 不明 △ △

365 明8-1163-1号橋 5.32 4.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

366 明8-1165-1号橋 5.32 4.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

367 明8-1166-1号橋 5.42 4.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

368 明8-1162-1号橋 5.32 4.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

369 明8-1161-1号橋 5.32 6.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

370 明8-1082-1号橋 2.8 5.8 2020 Ⅰ 不明 △ △ ○

371 明8-1146-2号橋 5.32 4.9 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

372 明8-1142-2号橋 5.32 4.9 2019 Ⅱ 不明 △ △

373 明8-1258-1号橋 5.35 4.6 2023 Ⅱ 不明 △ △

374 明8-1260-1号橋 5.32 4.6 2023 Ⅱ 不明 △ △

375 明8-1224-1号橋 5.34 4.6 2023 Ⅱ 不明 △ △

376 明8-1225-1号橋 5.42 4.6 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

377 下1級8号-2号橋 5.3 4.6 2020 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

378 下1級25号-2号橋 5.3 6.7 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

379 下1級25号-3号橋 5.3 6.7 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

380 明6-0003-1号橋 5.37 6.85 2020 Ⅱ 不明 △ △

381 関1Ｂ-277-1号橋 5.25 3.9 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

382 下1Ｂ-95-1号橋 5.3 4.5 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

383 下1Ｂ-農道-2号橋 2.05 5 2023 Ⅱ 不明 △ △

384 下2Ｂ-196-1号橋 12.5 6.2 2020 Ⅱ 不明 △ △

385 下2Ｂ-268-1号橋 5.35 4.58 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

386 嘉家佐和橋 5.2 4 2021 Ⅱ 1972   対策(舗装)(地覆)(主桁（RC）) 断面修復工 取替工 △ ○ △□

387 関2Ｂ-60-1号橋 3.5 6 2021 Ⅱ 不明 △ △

388 下1級3号-1号橋 5.31 4.58 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

389 関3Ｂ-102-1号橋 5.1 5.5 2023 Ⅰ 不明 △ ○△

390 東浦橋 5.1 3 2023 Ⅰ 不明 △ △

391 下2級2号-1号橋 5.35 4.6 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

392 三道2号橋 5.11 5.6 2019 Ⅱ 不明 △ △

393 田中橋 5.1 6.3 2023 Ⅱ 不明 対策(舗装) 取替工 △ ○ □ △

394 下1Ｂ-23-1号橋 5.31 4.57 2020 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

395 下1Ｂ-54-1号橋 5.1 3.4 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

396 下1Ｂ-86-1号橋 5.1 3.4 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

- 33 -



No 橋梁名 橋⾧ 幅員 最新点検 健全性 架設年次 対策内容
2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

○：補修設計 △：定期点検 □：補修工事 ■：維持工事 

397 下1Ｂ-95-2号橋 5.3 4.5 2020 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

398 下1Ｂ-112-2号橋 5.3 4.5 2020 Ⅱ 不明 △ △

399 下1Ｂ-113-2号橋 5.3 4.6 2020 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

400 下1Ｂ-114-1号橋 5.3 4.5 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

401 下5Ｂ-187-1号橋 5.3 4.4 2023 Ⅱ 不明 △ △

402 関1Ｂ-527-1号橋 2 7.8 2021 Ⅱ 不明 △ △

403 中板橋 5.1 5.5 2023 Ⅰ 不明 △ △

404 下1級7号-3号橋 5.1 3.3 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

405 下1級8号ｰ3号橋 5.4 4.6 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

406 新花橋 5.95 14.09 2023 Ⅰ 不明 △ △

407 天神下橋 2.72 6 2021 Ⅰ 不明 △ △

408 下1Ｂ-25-1号橋 5.33 6.07 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

409 下1Ｂ-48-2号橋 5 5.3 2019 Ⅱ 不明 △ △

410 下1Ｂ-140-1号橋 5 4.3 2023 Ⅱ 不明 △ △

411 下1Ｂ-265-1号橋 5.05 4.3 2023 Ⅰ 不明 △ △

412 下3Ｂ-592-1号橋 5.5 16.05 2023 Ⅱ 不明 △ △

413 明8-1028-1号橋 5.06 4 2021 Ⅲ 不明 対策(床版（鋼）) 塗替工 ○ △□ △

414 下1級2号-1号橋 4.3 5.3 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

415 下1級2号-2号橋 5 6.4 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

416 下1級5号-3号橋 5.03 6.41 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

417 下1級5号-2号橋 3.4 6.6 2019 Ⅱ 不明   対策(舗装)(地覆)(主桁（RC）) 断面修復工 取替工 △ ○ □ △

418 下1Ｂ-114-2号橋 5.3 4.6 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

419 明8-0920-1号橋 4.96 3 2023 Ⅱ 不明 △ △

420 協1158-1号橋 4.05 6.1 2020 Ⅱ 不明 △ △

421 下1Ｂ-135-1号橋 5.03 4.38 2023 Ⅱ 不明 △ △

422 下2Ｂ-160-1号橋 4.35 4.6 2023 Ⅱ 不明 △ △

423 下4Ｂ-557-1号橋 6.88 12.8 2023 Ⅱ 不明 △ △

424 明6-0002-1号橋 2.41 20 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

425 協5357-1号橋 4 4.4 2023 Ⅱ 不明 △ △

426 下1Ｂ-112-1号橋 5.4 6.08 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

427 下2Ｂ-199-1号橋 4.7 4.6 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

428 協1047-1号橋 4.9 4.9 2020 Ⅱ 不明 △ △

429 明8-1138-1号橋 4.37 4.9 2019 Ⅱ 不明 △ △

430 協6081-1号橋 4.66 4 2023 Ⅱ 不明 △ △

431 下1Ｂ-21-2号橋 4.6 3.3 2019 Ⅱ 不明 △ △

432 下1Ｂ-29-1号橋 4.6 3.3 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

433 下1Ｂ-106-1号橋 4.6 3.3 2019 Ⅱ 不明 △ △

434 下1Ｂ-36-1号橋 4.5 3.3 2019 Ⅱ 不明 △ △

435 下1Ｂ-87-2号橋 5.1 3.3 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

436 木戸橋 4.6 6.3 2023 Ⅱ 1972  対策(下部工（コンクリート）)(舗装) 断面修復工 取替工 △ ○ □ △

437 堂下橋 4.6 3.5 2023 Ⅰ 1973 △ ○△

438 浅間橋 4.6 11.08 2023 Ⅱ 不明 対策(舗装) 取替工 ○ △□ △

439 明8-1118-1号橋 4.37 6.5 2019 Ⅱ 不明 △ △

440 白山橋 4 14.7 2023 Ⅱ 不明 △ △
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441 下1Ｂ-63-1号橋 5.38 6.1 2020 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

442 下1Ｂ-141-1号橋 5 4.3 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

443 下1Ｂ-323-1号橋 5.1 4.3 2023 Ⅰ 不明 △ △

444 下1Ｂ-275-1号橋 2 2 2023 Ⅱ 不明 △ △

445 下2Ｂ-46-1号橋 4.5 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

446 下2Ｂ-47-1号橋 4.6 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

447 下2Ｂ-392-1号橋 4.8 4.6 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

448 下5Ｂ-18-1号橋 3.1 1.9 2019 Ⅱ 不明 △ △

449 下5Ｂ-188-1号橋 4.52 4.4 2023 Ⅱ 不明 △ △

450 下5Ｂ-562-1号橋 4 4.9 2020 Ⅱ 不明 △ △

451 下5Ｂ-325-1号橋 4.5 16.8 2021 Ⅱ 不明 △ △

452 協1068-1号橋 4.5 4.9 2020 Ⅱ 不明 △ △

453 明8-1135-1号橋 4.52 4.9 2019 Ⅱ 不明 △ △

454 下1級14号-1号橋 4.35 5.85 2023 Ⅱ 不明 △ △

455 板木橋 4.4 12.8 2023 Ⅰ 不明 △ △

456 下4Ｂ-374-1号橋 4.15 3.43 2023 Ⅱ 不明  対策(舗装) 取替工 △ △ ○ □

457 協1049-3号橋 4.35 4.78 2020 Ⅱ 不明 △ △

458 協1062-2号橋 4.37 4.9 2020 Ⅱ 不明 △ △

459 協1069-3号橋 4.39 4.83 2020 Ⅱ 不明 △ △

460 協1069-2号橋 4.34 4.85 2020 Ⅱ 不明 △ △

461 協1171-1号橋 4.64 3.58 2020 Ⅱ 不明 △ △

462 明8-1079-1号橋 4.37 5.86 2019 Ⅱ 不明 △ △

463 明8-1130-1号橋 4.42 4.9 2019 Ⅱ 不明 △ △

464 明8-1134-1号橋 4.42 4.9 2019 Ⅱ 不明 △ △

465 明8-1081-1号橋 4.32 4.9 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

466 明8-1251-1号橋 4.36 4.6 2023 Ⅱ 不明 △ △

467 オマチ橋 5 14.5 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

468 協1163-1号橋 4.68 6.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

469 協1049-2号橋 4.35 5.84 2020 Ⅱ 不明 △ △

470 協1068-2号橋 4.32 4.9 2020 Ⅱ 不明 △ △

471 下2級28号-2号橋 4.3 4.5 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

472 明7-0053-1号橋 4.32 4.85 2019 Ⅱ 不明 △ △

473 明7-0057-1号橋 4.32 6.7 2019 Ⅱ 不明 △ △

474 下3Ｂ-183-2号橋 4.2 4.2 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

475 下3Ｂ-184-2号橋 4.5 4.5 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

476 下4Ｂ-718-1号橋 4 11.16 2023 Ⅱ 不明 △ △

477 協1028-1号橋 4.33 4.89 2020 Ⅱ 不明 △ △

478 協1047-2号橋 4.33 4.89 2020 Ⅱ 不明 △ △

479 協1048-2号橋 4.3 6.8 2020 Ⅱ 不明 △ △

480 明8-1084-1号橋 4.33 4.9 2019 Ⅱ 不明 △ △

481 明8-1112-1号橋 4.32 4.9 2019 Ⅱ 不明 △ △

482 明8-1124-1号橋 4.32 4.9 2019 Ⅱ 不明 △ △

483 明8-1239-1号橋 4.34 4.6 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

484 明8-1244-1号橋 4.34 4.6 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △
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485 下1級7号-2号橋 4.3 5.3 2019 Ⅱ 不明 △ △

486 協5236-1号橋 4.43 2.76 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

487 関1Ｂ-238-1号橋 4 5 2019 Ⅰ 不明 △ △

488 下2級5号-2号橋 3.5 5 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

489 下2Ｂ-180-2号橋 4.3 4.6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

490 下2Ｂ-198-1号橋 4 4.6 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

491 下3Ｂ-178-1号橋 4.17 4.58 2023 Ⅱ 不明 △ △

492 下3Ｂ-175-2号橋 4.17 4.57 2023 Ⅱ 不明 △ △

493 下3Ｂ-180-1号橋 4.18 4.56 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

494 下4Ｂ-373-1号橋 4 4.4 2023 Ⅱ 不明 △ △

495 下4Ｂ-375-1号橋 4.2 4.34 2023 Ⅱ 不明  対策(舗装) 取替工 △ △ ○ □

496 徳次橋 4 3.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

497 下4Ｂ-550-1号橋 4.12 12.8 2023 Ⅱ 不明 △ △

498 新上坂橋 5.2 5.5 2023 Ⅰ 不明 対策(舗装)(地覆) 取替工 △ ○ △□

499 明8-1102-2号橋 4.32 4.9 2019 Ⅱ 不明 △ △

500 明8-0379-1号橋 4.12 4.4 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

501 明8-0496-1号橋 4.34 5.25 2023 Ⅱ 不明 △ △

502 下1級25号-4号橋 4.16 6.86 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

503 下2級19号-1号橋 4 4.67 2023 Ⅰ 不明 △ △ ○

504 下1Ｂ-331-1号橋 2.3 4.9 2023 Ⅱ 不明 △ △

505 下1Ｂ-331-3号橋 4.1 4.3 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

506 下2Ｂ-42-1号橋 4.18 4.59 2019 Ⅱ 不明 △ △

507 下2Ｂ-43-1号橋 4.12 4.58 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

508 下2Ｂ-44-1号橋 4.15 4.58 2019 Ⅱ 不明 △ △

509 下2Ｂ-187-2号橋 4.3 4.6 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

510 前蓋橋 3.5 6 2021 Ⅱ 不明 △ △

511 明8-1081-2号橋 4.33 6.9 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

512 明8-1085-1号橋 4.3 4.65 2023 Ⅱ 不明 △ △

513 明6-0010-1号橋 3.6 19.6 2023 Ⅰ 不明 △ △

514 明6-0005-2号橋 4.1 7.35 2023 Ⅰ 不明 △ △

515 関1Ｂ-249-1号橋 3.5 4 2019 Ⅱ 不明 △ △

516 協211-1号橋 3 13.93 2023 Ⅰ 不明 △ ○△

517 協6543-1号橋 4 4.4 2023 Ⅱ 不明 △ △

518 樋橋 4.05 3.5 2023 Ⅲ 1971 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

519 豆柄橋 4 4 2021 Ⅰ 不明 △ △ ○

520 下2級4号-2号橋 4.05 4.3 2023 Ⅱ 不明 △ △

521 協203-1号橋 2 7 2021 Ⅱ 不明 △ △

522 下1Ｂ-347-1号橋 4.01 42.75 2019 Ⅱ 不明 BOXカルバート化 △ □ △

523 下4Ｂ-396-1号橋 4.2 3.6 2023 Ⅰ 不明 △ △ ○

524 富士見橋 4 6 2023 Ⅱ 1960 維持工事（コンクリート補修） △ △■

525 下5Ｂ-498-1号橋 3 4.4 2019 Ⅱ 不明 △ △

526 明8-1086-1号橋 4.33 4.65 2023 Ⅱ 不明 △ △

527 明8-2154-1号橋 4.5 4.25 2023 Ⅱ 不明 △ △

528 下1級7号-1号橋 2.3 7.1 2023 Ⅱ 不明 △ △
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529 下1級22号-1号橋 4.1 7.3 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

530 協105-1号橋 4 9.47 2023 Ⅰ 不明 △ △

531 三道下橋 3.95 3.88 2019 Ⅱ 不明 △ △

532 協2342-1号橋 3.9 4.4 2020 Ⅱ 不明 △ △

533 協1167-2号橋 3.95 4.5 2020 Ⅱ 不明 △ △

534 下2級20号-1号橋 3.5 5.9 2023 Ⅱ 不明 △ △

535 下の橋 3.9 3.54 2023 Ⅲ 1970 BOXカルバート化 △ □ △

536 中の橋 3.9 3.51 2023 Ⅲ 1970 BOXカルバート化 △ □ △

537 上の橋 3.9 4.08 2023 Ⅲ 1970 BOXカルバート化 △□ △

538 下4Ｂ-376-1号橋 3.9 6.03 2023 Ⅱ 不明  対策(舗装) 取替工 △ △ ○ □

539 祖朶橋 4 4 2021 Ⅰ 不明 △ △ ○

540 試験場前橋 2.71 4.96 2019 Ⅱ 不明 △ △

541 協4255-1号橋 3.8 4.4 2023 Ⅱ 不明 △ △

542 下2級4号-1号橋 4 3.6 2019 Ⅱ 不明 △ △

543 下1Ｂ-254-1号橋 3.5 7.5 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

544 下2Ｂ-1-2号橋 2.1 2.5 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

545 下2Ｂ-186-1号橋 4.4 4.5 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

546 明6-0005-1号橋 4.5 2.2 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

547 中多古橋 4 4.5 2023 Ⅱ 1971 対策(舗装)(地覆) 断面修復工 取替工 △ ○△ □

548 下1Ｂ-35-1号橋 3.64 4.97 2019 Ⅱ 不明  対策(地覆)(主桁（RC）) 断面修復工 取替工 △ ○ △□

549 下5Ｂ-492-1号橋 3 5 2019 Ⅱ 不明 △ △

550 協5179-1号橋 2.32 4.1 2023 Ⅰ 不明 △ △

551 関1Ｂ-91-1号橋 3.2 4.05 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

552 明8-0633-1号橋 3.72 3.45 2020 Ⅱ 不明 △ △

553 下1級3号-2号橋 3.6 6.67 2019 Ⅱ 不明 △ △

554 北谷橋 3.5 13.3 2023 Ⅰ 不明 △ △

555 協103-1号橋 3 6 2020 Ⅱ 不明 △ △

556 協109-1号橋 3.6 3.95 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

557 下2級18号-1号橋 3.6 3.8 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

558 下1Ｂ-130-1号橋 3.54 4.4 2017 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

559 下1Ｂ-131-1号橋 3.6 4.4 2021 Ⅱ 不明 △ △

560 下1Ｂ-136-1号橋 2.3 6 2023 Ⅱ 不明 △ △

561 下1Ｂ-350-1号橋 3.54 8.1 2019 Ⅱ 不明 △ △

562 下2Ｂ-133-1号橋 3.57 4.67 2023 Ⅱ 不明 △ △

563 下2Ｂ-398-1号橋 3.5 5 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

564 下5Ｂ-498-2号橋 3.5 5.1 2019 Ⅱ 不明 △ △

565 下5Ｂ-455-1号橋 3 4.3 2019 Ⅱ 不明 △ △

566 下5Ｂ-607-1号橋 3.5 5.5 2019 Ⅱ 不明 △ △

567 下5Ｂ-452-1号橋 3.5 4.4 2019 Ⅱ 不明 △ △

568 関1Ｂ-242-1号橋 3.5 5.54 2019 Ⅱ 不明 △ △

569 明8-1036-1号橋 3.5 2.1 2020 Ⅱ 不明 △ △

570 明8-2254-2号橋 3.52 2.4 2023 Ⅱ 不明 △ △

571 明8-0928-1号橋 3.4 2.05 2023 Ⅱ 不明 △ △

572 協1270-1号橋 3 5.08 2021 Ⅱ 不明 △ △
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573 協5285-1号橋 3.45 5.92 2023 Ⅰ 不明 △ △

574 下4Ｂ-372-1号橋 4 3.35 2023 Ⅰ 不明 △ △ ○

575 協1256-1号橋 3.4 6.82 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

576 協5345-1号橋 3.3 2.08 2023 Ⅱ 不明 △ △

577 明8-0622-1号橋 3.6 2.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

578 協1070-2号橋 2.8 5.02 2021 Ⅱ 不明 △ △

579 協213-1号橋 3.36 5.85 2023 Ⅱ 不明 △ △

580 八軒橋 4 6 2021 Ⅰ 不明 △ △ ○

581 協1071-1号橋 3.3 5.6 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

582 協104-2号橋 3.2 9.3 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

583 関2Ｂ-577-1号橋 3.2 4 2023 Ⅰ 不明 △ △

584 協5254-1号橋 3.23 4.53 2023 Ⅱ 不明 △ △

585 関1Ｂ-272-1号橋 3.14 5.77 2019 Ⅱ 不明 △ △

586 関1Ｂ-251-1号橋 3 7 2019 Ⅱ 不明 △ △

587 大茶橋 3.2 5.4 2023 Ⅰ 不明 △ △

588 明6-0002-2号橋 3.1 11.75 2023 Ⅰ 不明 △ △

589 かわち橋 3.96 10.3 2021 Ⅱ 不明 △ △

590 協5227-1号橋 3.1 4.4 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

591 下2Ｂ-1-1号橋 3.48 3.72 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

592 下4Ｂ-330-1号橋 3.1 5.3 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

593 下5Ｂ-444-1号橋 2.9 3.9 2019 Ⅱ 不明 △ △

594 協1294-1号橋 2.5 6.4 2021 Ⅱ 不明 △ △

595 協6001-1号橋 3.1 4.6 2023 Ⅱ 不明 △ △

596 下1級26号-2号橋 3.1 4.8 2023 Ⅱ 不明 △ △

597 協6211-1号橋 2 4.56 2023 Ⅱ 不明 △ △

598 関1Ｂ-274-1号橋 3.04 3.89 2019 Ⅱ 不明 △ △

599 関1Ｂ-273-1号橋 3.05 3.89 2019 Ⅱ 不明 △ △

600 協105-2号橋 3 9.11 2023 Ⅱ 不明 △ △

601 下3Ｂ-386-1号橋 3 5.17 2023 Ⅱ 不明 △ △

602 下4Ｂ-287-1号橋 3.9 9.6 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

603 下5Ｂ-13-1号橋 3.1 1.9 2019 Ⅱ 不明 △ △

604 下5Ｂ-503-1号橋 3 4.2 2019 Ⅱ 不明 △ △

605 下5Ｂ-500-1号橋 3.2 6.1 2019 Ⅱ 不明 △ △

606 下5Ｂ-499-1号橋 3 4.4 2019 Ⅱ 不明 △ △

607 下5Ｂ-196-1号橋 4.36 10 2023 Ⅱ 不明 △ △

608 下5Ｂ-376-1号橋 2.8 8.2 2020 Ⅱ 不明 △ △

609 関1Ｂ-278-1号橋 2.97 3.91 2019 Ⅱ 不明 △ △

610 関1Ｂ-276-2号橋 3.01 5.9 2019 Ⅱ 不明 △ △

611 協1298-1号橋 2.5 6 2021 Ⅱ 不明 △ △

612 協1310-1号橋 2.5 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

613 協1311-1号橋 2.5 6.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

614 協1324-1号橋 2.5 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

615 協1328-1号橋 2.5 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

616 協2232-1号橋 2.5 4.5 2021 Ⅱ 不明  対策(下部工（コンクリート）) 断面修復工 △ ○ △□
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617 協2233-1号橋 2.5 4.5 2021 Ⅱ 不明  対策(下部工（コンクリート）) 断面修復工 △ ○ △□

618 協2234-1号橋 2.5 4.5 2021 Ⅱ 不明  対策(下部工（コンクリート）) 断面修復工 △ ○ △□

619 協5209-1号橋 2.2 3 2023 Ⅰ 不明 △ ○△

620 協5316-1号橋 3 1.8 2023 Ⅱ 不明 △ △

621 明8-1311-1号橋 3 7.1 2019 Ⅲ 不明 対策(下部工（コンクリート）)(舗装) 断面修復工 取替工 △ ○ □ △

622 明8-1016-1号橋 3 2.18 2023 Ⅱ 不明 △ △

623 下1級31号-2号橋 3.2 9.5 2023 Ⅰ 不明 △ △

624 下1級31号-1号橋 3 17.2 2023 Ⅰ 不明 △ △

625 協106-1号橋 3 10.23 2023 Ⅰ 1988 △ △

626 明6-0005-3号橋 2.36 16 2023 Ⅱ 不明 △ △

627 協3473-1号橋 3 8.05 2023 Ⅱ 不明 △ △

628 学校下橋 2.98 3.88 2019 Ⅱ 不明 △ △

629 三道上橋 2.95 3.91 2019 Ⅱ 不明 △ △

630 協6059-2号橋 2.95 7.16 2023 Ⅱ 不明 △ △

631 下2級10号-1号橋 3.3 4.2 2020 Ⅱ 不明 △ △

632 下5Ｂ-528-1号橋 3 2.3 2019 Ⅱ 不明 △ △

633 下5Ｂ-559-1号橋 4.1 5.9 2020 Ⅱ 不明 △ △

634 下5Ｂ-549-1号橋 2.9 4.4 2020 Ⅱ 不明 △ △

635 協2318-1号橋 3 6.97 2021 Ⅱ 不明 △ △

636 協5238-1号橋 2.9 4.5 2023 Ⅰ 不明 △ △

637 鍋山1号橋 2.92 2.4 2023 Ⅰ 不明 △ △

638 明8-0611-1号橋 3.52 4.5 2023 Ⅱ 不明 △ △

639 協203-2号橋 3.2 8.4 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

640 協5244-1号橋 2.9 2.4 2023 Ⅰ 不明 △ △

641 協1174-1号橋 3.08 3.96 2020 Ⅱ 不明 △ △

642 協5255-1号橋 2.85 4.5 2023 Ⅰ 不明 △ ○△

643 協1157-1号橋 2.82 4.39 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

644 下2Ｂ-178-1号橋 2.05 12 2023 Ⅱ 不明 △ △

645 下5Ｂ-507-1号橋 2.8 4.4 2019 Ⅱ 不明 △ △

646 協1293-1号橋 2 6.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

647 明8-0635-1号橋 3.32 9.65 2020 Ⅱ 不明 △ △

648 明8-0634-1号橋 2.82 2.45 2020 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

649 明8-0260-1号橋 2.82 2.82 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

650 明8-0177-2号橋 3.5 11 2023 Ⅱ 不明 △ △

651 明8-0274-2号橋 2 9 2023 Ⅱ 不明 △ △

652 明8-1095-1号橋 2.8 4.13 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

653 鍋山2号橋 2.8 2.5 2023 Ⅰ 不明 △ △ ○

654 協214-1号橋 2.7 4.5 2023 Ⅰ 不明 △ △

655 協5207-1号橋 2.75 1.82 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

656 協5182-1号橋 2.72 4.53 2023 Ⅱ 不明 △ △

657 下2級10号-6号橋 2.7 7 2023 Ⅱ 不明 △ △

658 下2級10号-4号橋 3 9.3 2023 Ⅱ 不明 △ △

659 協206-2号橋 2.74 5.85 2023 Ⅱ 不明 △ △

660 協204-1号橋 2.7 6.13 2023 Ⅱ 不明 △ △
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661 下5Ｂ-606-1号橋 2.76 4.3 2023 Ⅰ 不明 △ △

662 協1069-1号橋 2 8.55 2021 Ⅱ 不明 △ △

663 協6039-1号橋 2.56 4 2023 Ⅱ 不明 △ △

664 明8-1054-1号橋 2.57 2.85 2020 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

665 明8-1302-1号橋 2.7 8 2019 Ⅰ 不明 △ △ ○

666 明8-0945-1号橋 2.7 8.2 2019 Ⅰ 不明 △ △ ○

667 協104-1号橋 2 14.8 2021 Ⅱ 不明 △ △

668 協212-1号橋 2.6 4.3 2023 Ⅱ 不明 △ △

669 協5103-1号橋 2.63 2.63 2023 Ⅱ 不明 △ △

670 協201-1号橋 2 5.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

671 下2Ｂ-431-1号橋 2.5 6.4 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

672 協1048-1号橋 2.15 9.65 2021 Ⅱ 不明 △ △

673 協4068-1号橋 2 2.2 2021 Ⅰ 不明 △ △

674 協6005-1号橋 2.6 4.77 2023 Ⅱ 不明 △ △

675 明8-1013-1号橋 2.4 2.85 2023 Ⅱ 不明 △ △

676 下1級5号-1号橋 2.4 6.8 2019 Ⅱ 不明 △ △

677 協6032-1号橋 3.13 3.53 2023 Ⅱ 不明 △ △

678 協6635-1号橋 2.6 3.6 2023 Ⅱ 不明 △ △

679 協1053-1号橋 2 5.77 2021 Ⅱ 不明 △ △

680 協6170-1号橋 2.4 8 2023 Ⅰ 不明 △ △ ○

681 古郡橋 2.55 3.96 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

682 協213-2号橋 2.5 5.55 2023 Ⅱ 不明 △ △

683 下1Ｂ-32-1号橋 3.95 11.23 2019 Ⅱ 不明 △ △

684 関1Ｂ-252-1号橋 3 7 2019 Ⅱ 不明 △ △

685 協1049-1号橋 2 9.25 2021 Ⅱ 不明 △ △

686 協1085-1号橋 2.5 6 2023 Ⅱ 1989 △ △

687 協1352-1号橋 2.5 5.8 2023 Ⅱ 1989 △ △

688 協1341-1号橋 2.2 4.6 2023 Ⅱ 1989 △ △

689 協3065-1号橋 2.5 9.5 2023 Ⅱ 不明 △ △

690 協3490-1号橋 2.3 3 2023 Ⅱ 不明 △ △

691 協6535-1号橋 2 2.74 2021 Ⅰ 不明 △ △

692 明8-0632-1号橋 2.4 4.05 2020 Ⅰ 不明 △ △

693 明8-0717-1号橋 2.3 2.4 2023 Ⅱ 不明 △ △

694 明8-0938-1号橋 2.4 2.5 2023 Ⅰ 不明 △ △ ○

695 明8-2226-1号橋 2.5 4.6 2023 Ⅰ 不明 △ △ ○

696 明8-2243-1号橋 2.5 4.6 2023 Ⅰ 不明 △ △ ○

697 明8-2213-1号橋 2.6 3.6 2023 Ⅰ 不明 △ △ ○

698 神分橋 3.7 6.7 2023 Ⅱ 不明 △ △

699 協101-3号橋 2.52 6.06 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

700 東田橋 2.5 5.5 2023 Ⅱ 不明 △ △

701 明6-0001-4号橋 2.5 15 2020 Ⅱ 不明 △ △

702 協3260-2号橋 2.48 5 2023 Ⅰ 不明 △ ○△

703 協6538-1号橋 2.65 2.05 2021 Ⅰ 不明 △ △

704 協6536-1号橋 2.65 2.05 2021 Ⅰ 不明 △ △

- 40 -



No 橋梁名 橋⾧ 幅員 最新点検 健全性 架設年次 対策内容
2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

○：補修設計 △：定期点検 □：補修工事 ■：維持工事 

705 協6059-1号橋 2.4 6.22 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

706 協206-1号橋 2.6 10.5 2023 Ⅰ 不明 △ ○△

707 下1Ｂ-48-1号橋 2.4 6 2019 Ⅱ 不明  対策(地覆)(主桁（RC）) 断面修復工 取替工 △ ○ △□

708 下1Ｂ-67-1号橋 2.4 5 2019 Ⅱ 不明 △ △

709 下5Ｂ-809-1号橋 2.3 3.2 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

710 協1040-1号橋 2.02 6.54 2021 Ⅱ 不明 △ △

711 協1332-1号橋 2 4.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

712 明8-0639-1号橋 2.4 4 2021 Ⅱ 不明 △ △

713 明8-0604-1号橋 3.5 7 2023 Ⅱ 不明 △ △

714 明6-0001-3号橋 2.4 15 2021 Ⅱ 不明 △ △

715 明6-0001-2号橋 2.4 10.2 2021 Ⅱ 不明 △ △

716 協1336-1号橋 2.35 7.07 2023 Ⅱ 1988 △ △

717 協3260-1号橋 2.35 4.945 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

718 協101-2号橋 2.1 6.28 2021 Ⅱ 不明 △ △

719 下2Ｂ-197-1号橋 2.3 5 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △■

720 下4Ｂ-310-2号橋 2.3 4.5 2023 Ⅰ 不明 △ △

721 下5Ｂ-456-1号橋 2 5 2019 Ⅱ 不明 △ △

722 協1179-1号橋 2.3 3.63 2021 Ⅱ 不明 △ △

723 協3179-1号橋 2.33 5.03 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

724 明8-0640-1号橋 2.32 2 2020 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △■ △

725 明8-0642-1号橋 2.4 6.1 2021 Ⅱ 不明 △ △

726 明8-1051-1号橋 2.32 4.05 2021 Ⅱ 不明 △ △

727 明8-2068-1号橋 2.27 8 2023 Ⅱ 不明 △ △

728 明6-0006-1号橋 8.9 8.6 2021 Ⅱ 不明 △ △

729 協5324-1号橋 2.2 4.36 2023 Ⅱ 不明 △ △

730 協3218-1号橋 2.25 3 2023 Ⅰ 不明 △ △

731 関1Ｂ-236-1号橋 4 4 2019 Ⅱ 不明 △ △

732 協5171-1号橋 2.25 5.02 2023 Ⅰ 不明 △ △

733 協1167-1号橋 2.23 3.95 2021 Ⅱ 不明 △ △

734 下2Ｂ-148-1号橋 2.2 6 2023 Ⅱ 不明 △ △

735 下4Ｂ-331-1号橋 2.2 11.1 2023 Ⅲ 不明 △ △

736 下5Ｂ-461-1号橋 2 5 2019 Ⅱ 不明 △ △

737 下5Ｂ-377-1号橋 2.2 6 2020 Ⅱ 不明 △ △

738 下5Ｂ-329-1号橋 2.1 3.8 2023 Ⅰ 不明 △ △

739 協5288-1号橋 2.2 4.55 2023 Ⅱ 不明 △ △

740 明8-1066-2号橋 2.22 6.14 2020 Ⅱ 不明 △ △

741 明8-1147-1号橋 2.22 8 2021 Ⅱ 不明 △ △

742 明8-0544-1号橋 2.4 2 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

743 明8-1048-1号橋 2.22 4 2021 Ⅰ 不明 △ △

744 協106-2号橋 2.2 18 2023 Ⅰ 不明 △ △

745 協214-3号橋 2.13 6 2023 Ⅱ 不明 △ △

746 協4069-1号橋 2.7 2.65 2021 Ⅱ 不明 △ △

747 協4067-1号橋 2.12 2.05 2021 Ⅰ 不明 △ △

748 下2級10号-5号橋 2 11.5 2023 Ⅰ 不明 △ ○△
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749 下1Ｂ-312-1号橋 2.1 5 2021 Ⅰ 不明 △ △

750 下2Ｂ-4-1号橋 3.84 3.91 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

751 下5Ｂ-47-1号橋 2.4 6.8 2023 Ⅱ 不明 △ △

752 宮本橋 2 3.85 2021 Ⅱ 不明 △ △

753 協3187-1号橋 2.1 4.36 2023 Ⅱ 不明 △ △

754 協3247-1号橋 2.1 3.25 2023 Ⅱ 不明 △ △

755 明8-1068-1号橋 2.02 4.2 2019 Ⅱ 不明 △ △

756 下1級23号-2号橋 2.1 4 2023 Ⅱ 不明 △ △

757 成沢橋 2.3 17.5 2023 Ⅱ 1958 維持工事（コンクリート補修） △■ △

758 協112-1号橋 2.09 47.47 2023 Ⅱ 1997 △ △

759 協214-2号橋 2.12 6 2023 Ⅱ 不明 △ △

760 協6137-1号橋 2 4.12 2023 Ⅱ 不明 △ △

761 協3047-1号橋 2 7.66 2021 Ⅱ 不明 △ △

762 協6131-1号橋 2.1 4 2023 Ⅱ 不明 △ △

763 下1Ｂ-87-1号橋 2.3 6 2019 Ⅱ 不明 △ △

764 下1Ｂ-194-1号橋 2.05 4.3 2023 Ⅱ 不明 △ △

765 下3Ｂ-73-1号橋 2.85 3.86 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

766 下3Ｂ-86-1号橋 2.02 4 2023 Ⅱ 不明 △ △

767 下5Ｂ-442-1号橋 2 8.1 2019 Ⅰ 不明 △ △ ○

768 下5Ｂ-530-1号橋 2.6 3.4 2019 Ⅱ 不明 △ △

769 関2Ｂ-440-1号橋 2.6 3.6 2023 Ⅰ 不明 △ △

770 協6129-1号橋 2.1 6 2023 Ⅱ 不明 △ △

771 明8-1018-1号橋 4.22 2.3 2020 Ⅱ 不明 △ △

772 明8-1146-1号橋 2.02 4.2 2021 Ⅱ 不明 △ △

773 明8-1070-1号橋 2.02 4.2 2019 Ⅱ 不明 △ △

774 明8-1142-1号橋 2.02 4.2 2019 Ⅱ 不明 △ △

775 明8-0737-1号橋 2.02 6.4 2019 Ⅰ 不明 △ △

776 明8-1071-1号橋 2.02 4.2 2019 Ⅱ 不明 △ △

777 明8-1075-1号橋 2.02 4.2 2019 Ⅱ 不明 △ △

778 明8-1136-1号橋 2.12 4.25 2019 Ⅱ 不明 △ △

779 明8-1076-1号橋 2.02 4.2 2019 Ⅰ 不明 △ △

780 明8-1132-1号橋 2.02 5.65 2019 Ⅱ 不明 △ △

781 明8-0529-1号橋 2.2 2.1 2019 Ⅰ 不明 △ △

782 明8-0383-1号橋 2.27 2 2019 Ⅰ 不明 △ △

783 下1級26号-1号橋 2.4 5.05 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

784 下1級31号-3号橋 2.32 7.55 2023 Ⅱ 不明 △ △

785 下2級9号-1号橋 2 8 2019 Ⅱ 不明 △ △

786 下2級9号-2号橋 2.9 5.8 2019 Ⅱ 不明 △ △

787 下5Ｂ-356-1号橋 5.5 7.1 2019 Ⅱ 不明   対策(舗装)(地覆)(主桁（RC）) 断面修復工 取替工 △ △ ○ □

788 下5Ｂ-360-1号橋 5.5 7.1 2019 Ⅱ 不明   対策(舗装)(地覆)(主桁（RC）) 断面修復工 取替工 △ △ ○ □

789 下5Ｂ-431-1号橋 5.5 10.8 2019 Ⅰ 不明 △ △ ○

790 下5Ｂ-430-1号橋 5.4 10.6 2019 Ⅱ 不明 △ △

791 下5Ｂ-494-1号橋 5.3 4.6 2019 Ⅱ 不明 △ △

792 下5Ｂ-24-1号橋 5.6 4.6 2019 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △
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793 下5Ｂ-30-1号橋 6 4.4 2019 Ⅱ 不明 △ △

794 下5Ｂ-33-1号橋 4.9 12 2019 Ⅰ 不明 △ △ ○

795 下5Ｂ-429-1号橋 5.3 10.7 2019 Ⅱ 不明 △ △

796 下5Ｂ-388-2号橋 2.5 10.4 2020 Ⅱ 不明 △ △

797 下5Ｂ-496-1号橋 2.3 6.4 2020 Ⅱ 不明 △ △

798 下1級8号-1号橋 4.8 10.4 2019 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

799 下5Ｂ-37-1号橋 6 4.3 2019 Ⅱ 不明 △ △

800 協1068-3号橋 3.31 6.03 2020 Ⅰ 不明 △ △

801 下1Ｂ-347-2号橋 4.7 21.3 2019 Ⅲ 不明 BOXカルバート化 △ □ △

802 関1Ｂ-196-1号橋 3 11.06 2019 Ⅱ 不明 △ △

803 関1Ｂ-250-1号橋 3.5 4 2019 Ⅱ 不明 △ △

804 下5Ｂ-546-1号橋 3.1 3.8 2020 Ⅰ 不明 △ △

805 下5Ｂ-506-1号橋 3 2.9 2019 Ⅱ 不明 △ △

806 明6-0001-1号橋 4.84 6 2020 Ⅱ 不明 △ △

807 関1Ｂ-237-1号橋 3.5 4 2019 Ⅱ 不明 △ △

808 明8-0640-2号橋 3.05 2.95 2016 Ⅰ 不明 △ △

809 明8-0624-1号橋 2.9 10.55 2020 Ⅱ 不明 △ △

810 下法外2-1-36号橋 5.4 4.6 2020 Ⅱ 不明 △ △

811 竹島側道橋 6 3.3 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

812 下2Ｂ-農道-1号橋 4.3 4.6 2021 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

813 下1Ｂ-347-3号橋 4.6 11.9 2021 Ⅲ 不明 対策(主桁（RC）)(下部工（コンクリート）)(舗装) 断面修復工 取替工 ○ △□ △

814 下2Ｂ-190-1号橋 2.3 5 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） ■ △ △

815 下2Ｂ-189-1号橋 2.32 9.7 2023 Ⅱ 不明 △ △

816 下2Ｂ-182-1号橋 4.3 4.6 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

817 下1級9号-1号橋 7.5 4.4 2020 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

818 下1Ｂ-133-2号橋 7.5 6.5 2020 Ⅱ 不明 △ △

819 明8-0613-1号橋 7.5 6 2021 Ⅰ 不明 △ △ ○

820 明8-0705-1号橋 7.5 6 2021 Ⅱ 不明 △ △

821 明8-0713-1号橋 5.74 6 2021 Ⅱ 不明 △ △

822 明8-0708-1号橋 7.52 7 2021 Ⅱ 不明 △ △

823 明8-0723-1号橋 4.6 7 2023 Ⅰ 不明 △ △

824 明8-1277-1号橋 2.8 3 2023 Ⅱ 不明 △ △

825 明8-1015-1号橋 3.5 3.5 2023 Ⅱ 不明 △ △

826 明8-1243-1号橋 4.42 4.6 2023 Ⅱ 不明 △ △

827 明8-0865-1号橋 3.5 9 2023 Ⅲ 不明 対策(下部工（コンクリート）) 断面修復工 ○ □ △ △

828 下5Ｂ-644-2号橋 2 7 2023 Ⅱ 不明   対策(舗装)(地覆)(主桁（RC）) 断面修復工 取替工 △ ○ □ △

829 大崎橋 2.3 2.7 2023 Ⅰ 不明 △ △

830 下5Ｂ-265-1号橋 2 6 2023 Ⅱ 不明   対策(舗装)(地覆)(主桁（RC）) 断面修復工 取替工 △ ○ □ △

831 下5Ｂ-263-1号橋 2 6 2023 Ⅱ 不明 △ △

832 下5Ｂ-258-1号橋 2 6 2023 Ⅱ 不明 △ △

833 下橋 4.9 4.8 2023 Ⅰ 1973 △ △

834 下5Ｂ-644-1号橋 2 7 2020 Ⅰ 不明 △ △

835 下5Ｂ-842-1号橋 8.4 6.5 2020 Ⅱ 不明 △ △
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836 下1級15号-2号橋 8.5 2.9 2020 Ⅰ 不明 △ △

837 下2級12号-1号橋 8 5 2020 Ⅱ 不明 △ △

838 下4Ｂ-357-1号橋 3 3.8 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

839 下3Ｂ-422-1号橋 7 4.5 2021 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

840 村前橋 7 4.5 2023 Ⅰ 不明 △ △

841 協5286-1号橋 2.8 1.84 2023 Ⅱ 不明 △ △

842 下3Ｂ-114-1号橋 6.33 5.7 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

843 下3Ｂ-177-1号橋 7.41 5.68 2023 Ⅲ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ ■ △

844 下2Ｂ-479-1号橋 2.5 10 2023 Ⅱ 不明 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

845 下3Ｂ-96-1号橋 12.06 9 2023 Ⅱ 2016 維持工事（コンクリート補修） △ △ ■

846 稲荷橋 5.1 2.6 2023 Ⅲ 不明 対策(主桁（RC）)(舗装)(地覆) 断面修復工 取替工 △ ○△ □

847 下江連橋 6.97 5.9 2023 Ⅱ 1969 △ △

848 下3Ｂ-66-1号橋 2.1 5.05 2023 Ⅱ 不明 対策(舗装) 取替工 △ △ ○ □

849 下5Ｂ-186-1号橋 4.53 4.4 2023 Ⅱ 不明 △ △

850 赤道-1号橋 5 3 2023 Ⅰ 不明 △ △

851 下5Ｂ-851-2号橋 4 44 2023 Ⅰ 不明 △ △ ○

852 下5Ｂ-851-1号橋 6.53 28.4 2023 Ⅰ 不明 △ △

853 下5Ｂ-825-2号橋 6.55 28.28 2023 Ⅱ 不明 対策(下部工（コンクリート）) 断面修復工 △ △ ○ □ ○

854 下5Ｂ-825-1号橋 8.2 35.25 2023 Ⅱ 不明  対策(主桁（RC）) 断面修復工 △ ○△ □

855 下5Ｂ-811-1号橋 8.4 27.6 2023 Ⅱ 不明 対策(下部工（コンクリート）) 断面修復工 △ ○△ ○□ □ ○

856 下4Ｂ-374-2号橋 4.3 1.85 2023 Ⅰ 不明 △ △

857 下4Ｂ-695-1号橋 3.9 18.65 2023 Ⅰ 不明 △ △

858 下1級10号-1号橋 6.8 13.3 2023 Ⅱ 不明 △ △

859 下1級33号-1号橋 4.01 14.2 2023 Ⅱ 不明  対策(舗装)(地覆)(主桁（RC）) 断面修復工 取替工 △ ○△ □

860 協1632-1号橋 7 9.14 2023 Ⅱ 不明 △ △

861 協1632-2号橋 2.8 6.34 2023 Ⅱ 不明 △ △

862 下4Ｂ-310-1号橋 2.2 7 2023 Ⅱ 不明 △ △

863 下5Ｂ-848-1号橋 2.3 14.2 2023 Ⅰ 不明 △ △ ○

864 下1級33号-2号橋 2.3 14 2023 Ⅱ 不明  対策(舗装)(地覆)(主桁（RC）) 断面修復工 取替工 △ ○△ □

865 宝来橋側道橋 7 2.6 2023 Ⅱ 不明 △ △

866 下1Ｂ-258-1号橋 8.8 3.5 2023 Ⅱ 不明 △ △

867 下1Ｂ-331-2号橋 4.1 7.5 2023 Ⅱ 不明 △ △
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No 橋梁名 橋⾧ 幅員 最新点検 健全性 架設年次 対策内容
2023

(R5)

2024

(R6)

2025

(R7)

2026

(R8)

2027

(R9)

2028

(R10)

2029

(R11)

2030

(R12)

2031

(R13)

2032

(R14)

○：補修設計 △：定期点検 □：補修工事 ■：維持工事 

868 下1級10号-2号橋 7.2 13.3 2023 Ⅱ 不明 対策(高欄・防護柵) 取替工 △ ○ □ △

869 東宮後橋 4.5 27 2023 Ⅱ 不明 △ △

870 明8-0311-1号橋 16.9 6.2 2023 Ⅰ 2007 △ △ ○

871 明8-0160-1号橋 9.54 6.8 2020 Ⅱ 1972 △ △

872 八丁台橋 15.16 17 2022 Ⅰ 1998 対策(伸縮装置) 取替工 △ ○ □ △

873 西谷貝歩道橋 16.5 1.5 2018 Ⅲ 1968 △ △

874 さわやかロード歩道橋 18.7 3 2018 Ⅰ 1991 △ △

875 関本中歩道橋 15 2.3 2018 Ⅱ 1993 対策（舗装） 取替工 △ △ ○ □

876 下館ペデストリアンデッキ 190 2 2022 Ⅰ 1990 △ △

総事業費（千円）

項目 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

補修工事費 84,000 248,000 248,000 171,473 172,042 171,719 171,698 169,094 170,560 170,706

補修設計費 0 0 17,147 17,204 17,172 17,170 16,909 17,056 17,071 17,097

定期点検費 49,714 49,402 49,650 49,241 48,419 49,714 49,402 49,650 49,241 48,419

維持工事費 24,700 20,400 23,200 29,257 30,105 29,910 29,900 29,900 29,870 29,900
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